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1. DISPOSICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1. Objeto del pliego

El objeto de este Pliego es regular la ejecucion de las obras del " Proyecto de Ejecucién
para la estabilizacion de un muro de mamposteria en el casco antiguo de Villajoyosa, sito en el

carrer Pal”, en el término municipal de Villajoyosa (Alicante).

1.2.Descripcion de las obras

Las obras que comprende el presente Proyecto quedan descritas en la Memoria, Planos
y Presupuesto del Proyecto, que junto con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares forman el conjunto de documentos que han de servir de base para la ejecucion de
las citadas obras y objeto del Contrato, declarando el Contratista adjudicatario que se haya
perfectamente enterado de los mismos y que se compromete a realizar los trabajos con estricta
sujecién a lo consignado en ellos, asi como a los detalles e instrucciones concretas que

oportunamente facilite la Direccion Facultativa.
Se describen a continuacién las obras a acometer.

Se ha separado la actuacion a realizar en tres zonas distintas debido a la diferencia del
estado actual de conservacion del muro de mamposteria segun su localizacion y a las
actuaciones previstas. En primer lugar, la zona 1, es la mas afectada, correspondiéndose a su
vez con la zona de mayor longitud, 45 m. El acceso al intradés del muro no supone problema al
poder acceder directamente desde la calle Pal. La zona 2, de 12 m de longitud, esta situada a
continuacion de la zona 1. El tratamiento proyectado es similar al de la zona anterior, pero la
dificultad de acceso, al encontrarse el muro en la parte posterior de las viviendas de la calle Pal
n® 2, 4 y 6, existiendo Unicamente alrededor de 1,5 m de distancia entre el muro y la fachada
posterior de dichas viviendas hace conveniente separar este tramo en una zona distinta. Por
ultimo, la zona 3, de 18 m de longitud, es la que presenta menor afeccién y menor altura del muro

siendo el tratamiento proyectado completamente distinto.

Se describen a continuacion las obras proyectadas en funcion de las zonas indicadas

anteriormente.

Zona 1.

En primer lugar, sera necesario sanear una profundidad de 30 cm de la berma intermedia
para poder trabajar desde ella. También se actuara sobre el muro de mamposteria, eliminando

la vegetacion que se encuentre sobre él.

Se realizaran inyecciones de impregnacién sobre la berma en una cuadricula en planta

de 2 x 2 m de modo que la primera fila desde el muro de mamposteria inferior sea paralela a la
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traza de este y separada de él una distancia de 1 m. En esta primera fila se realizara la
perforacién con un diametro de 150 mm, con revestimiento si fuera necesario, y se inyectara la
lechada a gravedad, sin presion, evitando asi afectar al muro de mamposteria. En esta primera
fila de inyecciones se introducira un tubo st-52 de 60 mm de diametro exterior y 1,0 mm de
espesor, con limite elastico de 360 MPa vy resistencia a rotura de 520 MPa. Posteriormente a la
ejecucioén de esta primera fila que servira de proteccion del muro de mamposteria, se ejecutaran
las otras filas interiores mediante perforacién de 150 mm de diametro, revestidas si fuera
necesario, instalacion de armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de diametro
y 2,9 mm de espesor, provista de valvulas manguito cada 50 cm. Las inyecciones en estas filas
interiores se realizaran con una presion de 100 kPa. Todas las lechadas para inyeccién tendran
una relacion agua/cemento (a/c) de 0,55 y una resistencia a compresion de 25 MPa a 28 dias.

La perforacion se prolongara 1 m bajo la rasante de la calle Pal en todas las inyecciones.

Previo al comienzo de los trabajos de bulonado, se replantearan todos los puntos en los
que se vaya a disponer un bulén y se estudiara la viabilidad de los accesos. Si se ha de modificar
la situacion de alguno de ellos se hara con el visto bueno de la Direccion Facultativa. La
instalacién del bulonaje se hara desde cesta por lo que no sera necesario el acceso a la berma
para estas labores, a no ser que durante los trabajos la Direccién de Obra crea conveniente otro

tipo de acceso.

Los mampuestos del muro donde se deba realizar la perforacién para el bulonado
deberan ser retirados antes del comienzo de las perforaciones y vueltos a colocar, en su totalidad

0 en parte, en su posicion original una vez terminados los trabajos de refuerzo.

Los bulones seran autoperforantes, colocados en malla rectangular con una separacién

vertical de las lineas de anclaje Sy= 1,25 m y una separacion horizontal Sx= 1,5 m.

El diametro del taladro sera de 75 mm. Se consideran bulones formados por barras
autoperforantes del tipo Titan 30/11 o similar, con un diametro exterior de 30 mm y un diametro
interior de 11 mm. Tendran una longitud minima de 8 m, y contaran con una inclinaciéon de 20°
respecto a la horizontal. La carga de rotura de las barras sera de al menos 320 kN y la carga en

el limite elastico de 260 kN, siendo la tension de fluencia de 580 MPa.

El proceso de instalacidon consiste en una primera fase de perforacion directa con barrido
e inyeccioén simultanea a la perforacién, con una relacién a/c de 0,7, y una inyeccién dinamica
final con lechada final rica en cemento, relacion a/c = 0,5, Figura 4. Se utilizara un cemento de
clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicha lechada se escape del taladro y compensando las pérdidas que
pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Previa a la
colocacion de la placa de apoyo de los bulones se realizara una base mediante mortero de alta

resistencia sobre la que descansara dicha placa.
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Perforacion directa

con barrido e inyeccion
simultanea a la perforacion

Inyeccion dindmica
con lechada de cemento
en una fase

Figura 4. Proceso de autoperforacion y autoinyeccion, con inyeccion dinamica, Ischebeck Titan.

A continuacion, se ejecutaran drenes californianos de 8 m de longitud y 86 mm de
diametro, con tuberia de PVC de 50 mm de diametro interior, ranurada y envuelta en geotextil
para evitar su colmatacién. Los dos primeros metros junto al muro no estaran ranurados. La
pendiente de instalacion de los drenes sera del 3%, aumentando su cota conforme se introduce
en el terreno. Estos drenes se dispondran formando una cuadricula con 2,5 m de separacion
vertical y 3,0 m de separacion horizontal. Se dispondra una rejilla en la boca de salida de los

drenes para evitar el acceso de pequefios animales que puedan cegar el dren.

Una vez terminados los trabajos de bulonado y drenaje interior del muro de mamposteria
se debera proceder al saneo del mortero de todas las juntas de los mampuestos hasta una
profundidad de al menos 20 cm, rejuntando a continuacion mediante mortero resistente
fibroreforzado, a base cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similar
con una resistencia a compresion a 28 dias de 15 MPa, de elevada ductilidad y coloracién igual

que el propio muro.

Con la berma ya saneada en una profundidad de 30 cm se procedera al extendido de 10
cm de gravas, sobre la que se dispondra una solera de hormigén HM-20 de 10 cm, un geotextil
y por ultimo como terminacién otros 10 cm de gravas de coloraciéon oscura, preferiblemente
marroén.
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Por ultimo, se procedera al saneo y rejuntado con mortero del muro de mamposteria
inferior, cuidando que el agua de escorrentia superficial de la berma pueda evacuar de forma
natural a través de la coronacion del muro y de los drenajes transversales dispuestos en su

coronacion.

Zona 2.

En esta zona no existe berma intermedia ni muro de mamposteria inferior, por lo tanto,
es de aplicacion unicamente lo descrito anteriormente para el refuerzo del muro de mamposteria
mediante bulones, drenes californianos y el saneo del mortero de todas las juntas de los
mampuestos hasta una profundidad de al menos 20 cm. En esta zona existe la peculiaridad del
dificil acceso al muro, al encontrarse en la parte posterior de las viviendas de la calle Pal n® 2, 4
y 6, existiendo unicamente alrededor de 1,5 m de distancia entre el muro y la fachada posterior

de dichas viviendas.

La ejecucion de los bulones debera realizarse desde la parte superior del muro,
descolgando los equipos, donde existe una distancia de trabajo de aproximadamente 2 m,
ejecutados en abanico, incrementando el angulo de los bulones con respecto a la horizontal para
alcanzar la parte inferior del muro. Ademas de la actuacion definida en la zona 1, se dispondra
en la zona 2 de una malla de triple torsion 8x10-16 con revestimiento GALFAN o similar segun
EN 10233-3, EN 10244, clase A. Se dispondra de cable de coronacién de 12 mm de diametro.

Zona 3.

Esta zona, de 20 m de longitud, ademas de ser la de menor altura libre de muro, este no
presenta ninguna patologia estructural, por lo que el tratamiento a realizar consistira unicamente
el saneo del mortero de todas las juntas de los mampuestos hasta una profundidad de al menos
20 cm, rejuntando a continuacién mediante mortero resistente fibroreforzado, a base cal (NHL) y
Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similar con una resistencia a compresion

a 28 dias de 15 MPa, de elevada ductilidad y coloracion igual que el propio muro.

1.3. Detalles omitidos en la descripcién de las obras

Las obras, parte de ellas o detalles de las mismas que hayan podido ser omitidas en las
prescripciones procedentes, se entiende que figuran incluidas en los restantes documentos
contractuales del presente Proyecto, tanto en lo referente a la forma y dimensiones, como a tipo

y clase de fabrica y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este
Pliego, se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en

vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas
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de buena practica en la construccion y con las indicaciones que, sobre el particular, emita el

Director de las Obras.

En caso de duda o contradiccidon correspondera siembre a la Direccion Facultativa la

correcta interpretacion del Proyecto.

Queda establecido que toda condicion estipulada en un Capitulo de este Pliego, es

preceptiva en todos los demas.

1.4. Direccion de las obras

El Director de las Obras es la persona con titulacién adecuada y suficiente, directamente
responsable de la comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada. La
Direccién de las Obras sera ejercida por los Técnicos que designe expresamente la entidad
contratante. En lo sucesivo, en el presente Pliego, se citara indistintamente como Direccion

Facultativa.

La Inspeccién de las Obras, sera mision exclusiva de la Direccion Facultativa,
comprobando que la ejecucion de los trabajos se ajusta a lo especificado en el Proyecto y a sus

instrucciones complementarias.

Para ello, el Contratista proporcionara a la Direccidn Facultativa toda clase de facilidades
para los replanteos, reconocimientos, comprobaciones, mediciones y pruebas de los materiales,
permitiendo y posibilitando el libre acceso a todos los puntos de trabajo, almacenes y acopios de

materiales destinados a la misma.

Cuando la Direccion de las Obras sospeche de la existencia de vicios ocultos o de
materiales de calidad deficiente, podra ordenar la apertura de catas o la realizacion de ensayos

sin derecho a indemnizacion.

1.5. El Contratista y su personal de obra

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara a una persona
que le represente y asuma la direccion de los trabajos que se realicen, a todos los efectos que

se requieran durante la ejecucion de las obras.

Dicho representante tendra que ser aceptado previamente por la Direccion Facultativa,
debera residir en un punto proximo al lugar de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en

conocimiento de aquélla.

Como responsable de la Contrata debera ostentar la titulacion técnica que le capacite

profesionalmente para llevar a cabo la correcta realizacion de los trabajos.
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1.6. Interpretacion del Proyecto.

Corresponde exclusivamente a la Direcciéon Facultativa, la interpretacion técnica del
Proyecto y la consiguiente expedicidén de érdenes complementarias, graficas o escritas, para el

desarrollo del mismo.

La Direccion Facultativa podra ordenar, antes de la ejecucién de la unidad de obra de
que se trate, las modificaciones de detalle del proyecto que considere oportunas, siempre que
no alteren las lineas generales de éste, no excedan de la garantia técnica exigida y sean
razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecucién de las obras, o

por mejoras que se crea convenientemente introducir.

Las reducciones de obra que puedan originarse seran aceptadas por el Contratista hasta

el limite previsto por la Ley.

Corresponde también a la Direccién Facultativa apreciar las circunstancias en las que, a
instancia del Contratista, pueda proponerse la sustitucion de materiales de dificil adquisicién por
otros de utilizacién similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteracion de precios

unitarios que en tal caso estime razonable.

No podra el Contratista hacer por si mismo la menor alteracién en las partes del Proyecto,

sin la previa autorizacion escrita del Director de las Obras.

2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES Y SU MANO DE
OBRA.

2.1. Disposiciones de obligado cumplimiento.

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego y tanto en
lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las prescripciones para la ejecucion de las
distintas unidades de obra, la Direccion Facultativa podra exigir el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en las siguientes Normas, Instrucciones y Pliegos de Condiciones, las
cuales se designaran, en general, cuando se haga referencia a ellas, con las abreviaturas que

asimismo se indican:

L.C.A.P.- Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones

Publicas.

L.C.L.- Ley de Contratos del Estado de 8 de Abril de 1.964 y modificaciones

posteriores.

R.G.C.E.- Reglamento General de Contratacion del Estado, aprobado por Decreto de
25 de Noviembre de 1.975
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Ley 53/1999 de 28 de diciembre por la que se modifica la Ley 13/1995 de Contratos

de las Administraciones Publicas, de 18 de mayo.

Desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las

Administraciones Publicas, Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

P.C.A.G.- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de

Obras del Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1.970.

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
EHE-08. Instruccion de Hormigén Estructural. Ministerio de Fomento.

RC-08, Instruccion para recepcion de cementos (RD 1797 de 26 de diciembre de
2003)

P.G.-3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes. Ministerio de Fomento, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976,

y posteriores modificaciones.
Instruccién Espafiola de Carreteras, I.C.

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y

puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Normas de Sefializacion. Orden de 28 de diciembre de 1999 por el que se aprueba la

Norma 8.1-IC, sefializacién vertical de la Instruccion de Carreteras.
Normas de Marcas Viales. O.C. de la D.G.C. 8.1-IC de 23 de abril de 1962.
Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02
Caodigo Técnico de la Edificacion
U.N.E.- Normas U.N.E.

Normas ISO.

N.L.T.- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecanica del Suelo del

Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas (CEDEX).

Disposiciones relativas a la reglamentacion de accesibilidad y supresion de

barreras arquitectonicas:

Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminacién y

accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Decreto 193/1988 de 12 de Diciembre; Accesibilidad y eliminacién de barreras

arquitectonicas.

Orden de 9 de junio de 2004 por la que se desarrolla el decreto 39/04 de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat en materia de accesibilidad en el medio urbano.
(DOGV 24/06/04).

Decreto 39/2004 de 5 de marzo del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla
la ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la

edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano.

Ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresion

de Barreras Arquitectonicas, Urbanisticas, y de la Comunicacién (1998/3622).

Disposiciones relativas a medio ambiente:

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas de prevencién y correccion de la contaminacion acustica en

relacion con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se
establece el contenido minimo de los estudios de impacto ambiental que se

hayan de tramitar ante esta Conselleria.
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido.
Ley 16/2002 de 1 de julio de prevencion y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto Ley 1320/1986 de 28 de junio de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Disposiciones relativas a Seguridad y Salud:

Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en:
LA CONSTITUCION ESPANOLA

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales Ley 54/2003.

LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales (BOE n°269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Titulos | y Il de la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de
prevencion. (BOE n' 27 de 31 de Enero de 1997).

REAL DECRETO 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupacion de prevencionista de riesgos laborables.

Estatuto de los Trabajadores
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LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de
los Trabajadores (BOE n°64 de 14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de
02.08.84 (BOE n°186 de 04. 08. 84)

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece las disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras.

Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

LEY 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del
Estatuto de los Trabajadores (BOE n°186 de 04.08.84).

LEY 8/1988 de 7 de abril sobre Infraccion y Sanciones de Orden Social.

LEY 11/1994, de 19.03.94, por la que se modifican determinados articulos del
Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento
Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE
n°122 de 23.05.94).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo

ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el
Trabajo. Capitulo VIl sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40).

ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo
en la Industria de la Construccion y Obras Publicas (BOE de 15.06.52).

ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (BOE n°64 y 65 de 16 y 17.03.71). Correccion de errores
(BOE de 06.04.71).

ORDEN de 20 .09.86, por el que se establece el Libro de Incidencias en las obras en
que es obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 13-
10-86).

CONVENIO 155 de la organizacion internacional del trabajo, sobre seguridad y salud

de los trabajadores.

ORDEN de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnoldgicas de la
Edificacion. Clasificacion Sistematica (BOE de 31.05.83). Modificada por
ORDEN de 04.07.83 (BOE de 04.083).

REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. (BOE n°97 de 23 de abril de 1997).

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril sobre disposiciones minimas de seguridad

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.
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El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Normas y Pliegos
de toda indole promulgadas por la Administracion con anterioridad a la fecha de licitacion, que
tengan aplicacién en los trabajos a realizar, tanto si estan citados en la relacién anterior como si
no lo estan, quedando a la decision del Director de las Obras resolver cualquier discrepancia que

pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego.

2.2. Condiciones generales para todos los materiales.

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en este
Pliego, seran de primera calidad, deberadn cumplir las condiciones que se establecen en el
presente Pliego, reuniran las condiciones de bondad exigidas en la buena practica de la
construccion y seran aprobados por el Director de las Obras, quien determinara la forma vy
condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados
antes de haber sufrido a plena satisfaccion de aquél, el examen correspondiente. La llegada o
puesta en obra de cualquier material no atenuara en modo alguno el cumplimiento de las

especificaciones.

Todos los examenes previstos no suponen la recepcion de los materiales, por tanto, la
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esa obligacién, no cesara mientras no

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado.

Por consiguiente, la Direccién Facultativa podrd ordenar la retirada de aquellos

materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.

El Contratista propondra los lugares de procedencia, fabricas o marcas de los materiales,
que habran de ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilizaciéon. Esta

aprobacion se considerara otorgada si el Director de las Obras no expresa lo contrario.

El empleo de materiales de procedencia autorizada por la Direccién Facultativa o
recomendada en el presente Proyecto, no libera en ningun caso al Contratista de que los
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser realizados

los ensayos procedentes.

En todos los casos en que el Director de las Obras lo juzgue necesario, se realizaran
pruebas o ensayos de los materiales previamente a la aprobacion de las procedencias de los

mismos. El tipo y numero de ensayos seran fijados en cada caso por la Direcciéon Facultativa.

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos sera
controlada periddicamente durante la ejecucion de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y
frecuencia fijara el Director de las Obras, el cual podra realizarlos por si mismo o, si lo considera
mas conveniente, por medio de un laboratorio técnico homologado y acogido a la A.N.L.
(Asociacion Nacional de Laboratorios), siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan
formulado o, en su defecto, por lo que la Direccién Facultativa o el Laboratorio consideren mas

apropiado en cada caso.
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El Contratista podra presenciar los analisis, ensayos y pruebas que verifique la Direccion
Facultativa, bien personalmente, bien por medio de su representante. De los analisis, ensayos y

pruebas realizadas en el Laboratorio, daran fe de las certificaciones expedidas por su Director.

Sera obligacién del Contratista avisar al Director de las Obras con la suficiente
antelacion, del acopio de los materiales que pretenda utilizar en la ejecucion de los trabajos, para
que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministrard a sus
expensas las cantidades de cualquier tipo de material necesarias para realizar todos los
examenes y ensayos que ordene la Direccién Facultativa para la aceptacion de las procedencias

y el control periddico de calidad.

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, analisis y pruebas, hasta
un importe maximo del dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecucion Material, seran de
cuenta del Contratista, quien pondra a la disposicion del Director de las Obras, si éste asi lo
decide, los aparatos necesarios en su laboratorio montado al efecto, para determinar las
principales caracteristicas de cementos, hormigones y demas materiales que se hayan de utilizar

en la obra.

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de las
Obras podra elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control mas
detallado del material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director de

las Obras decidira sobre la aceptacion total o parcial, o su rechazo.

Todo material que haya sido rechazado sera retirado inmediatamente de la obra, salvo

disposicion contraria expresa de la Direccion Facultativa.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el

Director de las Obras, podra ser considerado como defectuoso.

Los materiales se almacenaran de tal modo que se asegure la conservacion de sus

caracteristicas y aptitudes para su empleo en la obra, y de forma que sea facil su inspeccion.

El Director de las Obras podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas
adecuadas, cobertizos, almacenes o edificaciones provisionales, para la proteccion de aquellos

materiales que lo requieran.

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algin material, se recabara, por
escrito, autorizacién de la Direccion de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la
sustitucion; la Direccion de Obra contestara también por escrito y determinara, en caso de
sustitucion justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles,

cumpliendo analoga funcion y manteniendo indemne la esencia del disefo.

La Direccion de la Obra podra indicar la sustitucion de algunas especies o variedades
sefaladas en el proyecto por otras similares, cuando la situacién del mercado de plantas, o

cualquier otra circunstancia, asi lo aconseje.
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En su caso, la nueva unidad se valorara de acuerdo con los precios del Presupuesto, y
si no se encuentra incluida en él, la Direccién de la Obra y el Contratista se atendran a lo

dispuesto en el articulo correspondiente a "Unidades no previstas" del presente Pliego.

2.3. Agua, aridos y aditivos para morteros y hormigones.

Cumpliran los articulos 27, 28 y 29 de la Instruccion EHE vy los articulos 280 y 281 del
PG-3.

Se define como arido fino a emplear en morteros, la fraccion de arido mineral de tamafio
inferior a 7 mm que, aproximadamente, corresponde a la fracciéon que pasa por el tamiz de 1/4"
ASTM (6,35 mm).

El arido fino a emplear en morteros sera arena natural, arena procedente de machaqueo,
una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la

practica.

El arido grueso para cualquier hormigén se dosificara, al menos, en dos tamafios.

2.4. Arenas.

Las arenas seran de dos clases: gruesas, con tamafio de grano, entre 3 y 5 mm y fina,

entre 0,5y 3 mm.
Las arenas del lecho y sellado del adoquin cumpliran los siguientes requisitos:

Propiedades segun Norma

UNE 7050 Capa de Arena Arena de sellado
Tamarfio en mm % que pasa % que pasa
10 100 100
5,00 50-85 100
25 10-50 100
1,25 0-5 90-100
0,630 - 60-90
0,315 - 30-60
0,160 - 15-30
0,080 ) 510

Cualquier muestra tomada tendra del 35 al 50 por 100, en peso de material fino, pudiendo
clasificarse por si el Director de las Obras considera que no se cumple esta proporcion en los

granos.

Deberan ser puras, exentas en absoluto de yeso y de cualquier otra sustancia extrana

que pueda perjudicar las mezclas.
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En el caso de que la Direccién Facultativa lo considere oportuno, se procedera al lavado

para eliminar yesos, arcillas, materias organicas o cualquier otro elemento perjudicial.

2.5. Gravay gravilla.

La piedra que proporcionen los aridos sera de piedra partida, pero de naturaleza dura y

limpia.

Para el hormigdn en masa, el tamafo de la grava, estara comprendido entre 20y 70 mm

y para el hormigdn armado entre los 20 y 40 mm, o lo que determine la EHE.

La gravilla estara perfectamente limpia, tendra unas dimensiones entre 5y 20 mm, y el
peso de los granos inferiores a 10 mm, no excedera de la quinta parte del total, debiéndose
proceder al cribado si esta condiciéon no estuviese cumplida. Ademas, todos los granos deberan
tener forma esférica, con expresa exclusién de aquellos que tengan forma alargada, lajosa o

laminada.

La piedra de donde procedan sera dura, compacta, no heladiza, ni susceptible de

descomposicion.

2.6. Cemento.

Cumplira las prescripciones del RC-08.

Salvo expresa disposicién en contra, el cemento a utilizar en este Proyecto sera el
Portland Compuesto, tipo Il, clase resistente 42,5, siempre y cuando sea capaz de proporcionar
al hormigoén y a la lechada las cualidades que a éste se le exigen en el presente Pliego. En caso
contrario se elegira por el Director de las Obras, de entre los que figuren en el citado RC-08, el

mas adecuado.

En la eleccion del cemento se tendra especialmente en cuenta la agresividad del efluente

y del terreno.

Se almacenara en seco, protegido de la intemperie.

2.7. Morteros de cemento.
Cumpliran las prescripciones del articulo 611 del P.G.-3.

Para su empleo en este Proyecto se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de

cemento Portland:

- M-250, para fabricas de mamposteria y ladrillo: 250 Kg. de cemento por m® de mortero
(250 Kg/m?3.).

- M-450, para fabricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas,
baldosas, terrazos, adoquinados y bordillos (450 Kg/m?3).
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- M-600, para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas (600 Kg/m?3).
- M-700, para enfoscados exteriores (700 Kg./m3).

El Director de las Obras podra modificar la dosificacion en mas o en menos, cuando las

circunstancias de la obra lo aconsejen.

2.8. Hormigones.

Su dosificacién, fabricacion, transporte, puesta en obra, compactacion, curado, etc., se

realizara de acuerdo con lo dispuesto en la EHE y en los articulos 610, 610A del PG-3.

Los hormigones se definen por su resistencia caracteristica especificada a compresion

a los 28 dias, expresada en MPa.

En este Proyecto, y salvo expresa manifestacion en contrario, se utilizaran los siguientes

tipos:
- HM-20, para hormigones de limpieza y rellenos (20 MPa).

- HM-20 y HM-25, para hormigones en masa, cimentaciones, cimentacion de bordillos y

encintados, soleras y pavimentos (20 y 25 MPa).
- HA-25, para hormigones armados (25 MPa).

Se emplearan hormigones de consistencia seca (asiento en cono de Abrams 0-2 cm.),
en los prefabricados, y de consistencia plastica (asiento en cono de Abrams 3-5 cm.) en los de

ejecucion de obra.

La compactacion se efectuara mediante vibrado.

2.9. Acero para armaduras.

Cumpliran lo especificado en los articulos 600 y 601 del PG-3.

El acero para la fabricacion de armaduras sera de seccién uniforme, de superficies lisas
o corrugadas y cumplira las condiciones exigidas para este material, en la instruccion para el

proyecto y la ejecucién de obras de hormigon.

En el caso de tuberias pretensadas, ademas de cumplir los requisitos exigidos a los

aceros de pretensado de uso general, reuniran las condiciones que se citan a continuacion:
1° Tension de rotura. La carga maxima no sera inferior a 150 Kg./mm?.
2° Limite elastico convencional (0,2%).

3° Alargamiento en rotura. Medido segun la norma UNE 7265 sobre una base de diez

diametros, no sera inferior al 7%.
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4° Doblado alternativo. Utilizando en cada caso el mandril que corresponda, el nUmero

de doblados resistidos no sera inferior a 10.

5° Relajacion. La relajaciéon a 1.000h con el 70% de la carga de rotura no sera superior
al 5%.

6° Alambron. El Alambrén destinado a la obtencion del alambre de pretensado sera del
acero conveniente desoxidado, y practicamente exento de nitrégeno, hidrégeno e inclusiones de

cualquier tipo.

7° Estructura del alambre. El estado fisico-quimico de la micro estructura sera el
correspondiente al trefilado en frid, a partir del patentado en bafio de plomo, para que resulte una

estructura sorbitica. Finalmente, el alambre sera envejecido y estabilizado.

8° estado de la superficie. La superficie o la piel del alambre estara fosfatada

uniformemente, y sin defectos, procedente del laminado en caliente o del trefilado en frio.

Cumplira las prescripciones de los articulos 31°y 32° de la EHE.

El acero en redondos para todo tipo de armaduras a emplear en obra sera de los AEH
500 N, de limite elastico no menor que 5.100 Kg/cm2, segun los casos. En mallazos se
emplearan mallas electrosoldadas de alambre corrugado de alta adherencia, de limite elastico

510 MPa (5.100 Kg/cm?). No deberan presentar fisuras, coqueras, escamas, ni defecto alguno.

Se colocara en obra limpio de 6xido y de materias extrafias que puedan mermar sus
cualidades resistentes o adherentes, y con separadores adecuados para garantizar un

recubrimiento perfecto.

2.10. Piedra natural para fabricas.

Cumplira las prescripciones de los articulos 650 al 659, ambos inclusive, del P.G.-3.

Las piedras que se utilicen en las fabricas, ya sean ornamentales, estructuras resistentes
e incluso para revestimientos o aplacados, procederan de canteras aprobadas por la Direccién

Facultativa.

La piedra sera de constitucion homogénea, de grano uniforme y, en su caso, resistente
a las aguas que hayan de soportar. Carecera de grietas, coqueras o pelos capaces de retener el
agua, ni restos organicos. No presentara nédulos o rifiones que puedan dificultar su labra, dando
sonido claro al golpearla con martillo. Debera ser inalterable por los agentes atmosféricos y
resistente al fuego, no siendo permeable o absorbente en proporcién mayor al 4 % de su

volumen. Debera tener buena adherencia a los morteros.

El peso minimo de los mampuestos para mamposteria sera de 20 Kg. Las piedras no

llevaran labra alguna para su empleo en la mamposteria ordinaria, entendiéndose ésta sin
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preparacion de paramentos, tanto en cuanto a la labra y concertado de la cara vista de los

mampuestos, como a su rejuntado.

Para la mamposteria concertada se labraran los mampuestos de forma que las caras
visibles tengan superficie sensiblemente plana y forma poligonal que aproximadamente rellene
los huecos que dejan los contiguos. Las juntas tendran como maximo una anchura visible de 3

cm.

Las dimensiones de los sillares para silleria se ajustaran en todo a las que figuren en los
planos cuando esté hecho el despiece y en caso contrario, el Director de las Obras facilitara el
despiece detallado que deba adoptarse. La labra sera fina y esmerada, tanto en paramentos

como en lechos, sobrelechos y juntas, con aristas vivas y recorridas a cincel en toda su longitud.

Las superficies en lechos y sobrelechos seran perfectamente planas en toda su
extension y las de junta en una profundidad de 15 cm., a partir de los paramentos y 4 cm, en el

resto.

2.11. Materiales de estabilizacion del talud.

Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero

que, alojados en perforaciones realizadas en el terreno, tienen como funcién la aplicacion de una
presion uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer un soporte estabilizador contrario

a la accion del peso de la masa de terreno inestable.

La estabilizacion del talud se realizara mediante bulones autoperforantes tipo Ischebeck
titan, constituidos por una barra de tubo roscado por laminacién en frio como seccion de acero
portante y un cuerpo de cemento perimetral. Se componen de un tubo de acero roscado,
empalmado mediante manguitos roscados externos con tope y juntas de estanqueidad centrales
y provistos de una boca de perforacion de un solo uso, autoperforacion. El barrido de la
perforacién se efectia con lechada de cemento que, a la vez, estabiliza el anular de la
perforacion, satura el terreno de cemento y finalmente, actia como inyeccion propiamente dicha,

esto es, autoinyeccion simultanea a la perforacion.

El diametro del taladro sera de 75 mm. Se consideran bulones formados por barras
autoperforantes del tipo Titan 30/11, con un diametro exterior de 30 mm y un diametro interior de
11 mm. La carga de rotura de las barras sera de al menos 320 kN y la carga en el limite elastico
de 260 kN, siendo la tension de fluencia de 580 MPa. Estas caracteristicas vienen resumidas en

la siguiente tabla.

Carga
Diam. Diam. .. Carga en Tension Boca de
. . . Seccidn P . Peso s -
exterior | interior rotura limite fluencia perforacién
elastico
;5‘,1’1‘ 30mm | 11mm | 446mm? | 327 26T 5.800 kglcm? | 3,29 kg/m 75 mm
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La proteccion anticorrosiva de la parte exterior de las barras de anclaje y las tuercas se
garantizara mediante el empleo de pinturas de minio de plomo especiales para la imprimacion

anticorrosiva de este tipo de superficies y estaran a lo dispuesto en el articulo 270 del PG vigente.

El proceso de instalacion consiste en una primera fase de perforacién directa con barrido
e inyeccién simultdnea a la perforacion, con una relacién a/c de 0,7, y una inyeccion dinamica
final con lechada final rica en cemento, relacion a/c = 0,5, Figura 4. Se utilizard un cemento de
clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicha lechada se escape del taladro y compensando las pérdidas que
pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Previa a la
colocacion de la placa de apoyo de los bulones se realizara una base mediante mortero de alta

resistencia sobre la que descansara dicha placa.

Lechada de inyeccién: El proceso de instalacion consiste en una primera fase de

perforacién directa con barrido e inyecciéon simultanea a la perforacion, con una relacion a/c de
0,7, y una inyeccion dinamica final con lechada final rica en cemento, relaciéon a/c = 0,5. Se
utilizara un cemento tipo portland de clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo
hacia fuera, disponiendo los medios necesarios para evitar que dicha lechada se escape del
taladro y compensando las pérdidas que pudiera haber por escape en las eventuales grietas del
terreno u otros motivos, en caso de que sea necesario se pueden utilizar aditivos. En general, se
cumplira lo dispuesto en el articulo 613 del PG vigente. Las especificaciones y condiciones dadas
por el fabricante del mortero a emplear, en ningin caso entraran en contradiccion con lo

dispuesto en el citado articulo del Pliego General.

Placa de reparto: Tiene como funcién transmitir la carga de los bulones a los cables de

refuerzo. Sera de acero galvanizado en caliente segun la norma ISO 1461:2009, siendo plana
con apoyo semiesférico. Dimensiones segun planos. El acero sera de calidad al menos S-275J
fabricado segun normativa EN 10.204:2004.

Drenes californianos: se ejecutaran drenes californianos de 8 m de longitud y 86 mm de

diametro, con tuberia de PVC de 50 mm de diametro interior, ranurada y envuelta en geotextil
para evitar su colmatacién. Los dos primeros metros junto al muro no estaran ranurados. La
pendiente de instalacion de los drenes sera del 3%, aumentando su cota conforme se introduce
en el terreno. Se dispondra una rejilla en la boca de salida de los drenes para evitar el acceso de

pequefios animales que puedan cegar el dren.

Mortero para rejuntar los mampuestos: se realizara el saneado y rejuntado de los

mampuestos del muro en al menos 20 cm de profundidad mediante mortero resistente
fibroreforzado, abase cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similar
con una resistencia a compresion a 28 dias de 15 MPa, de elevada ductilidad y coloracién igual

que el propio muro.

Malla de triple torsién: Tiene como funcion evitar caida de piedras, y si estas se producen

guiarlas al pie del talud sin dafos. Esta formada mediante alambre de acero con recubrimiento
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anticorrosion (aleacion 90%Zn — 10%Al) de clase A, para ambientes de agresividad media, tipo
C3 (EN 10244-2). El alambre utilizado para la fabricaciéon de la malla dentra una resistencia a la
traccion de entre 350 — 550 N/mm? segun EN 10223-3. El alargamiento no debera ser inferior al
8%.

2.12. Materiales de estabilizacion de la berma.

Se realizaran inyecciones de impregnacion sobre la berma en una cuadricula en planta
de 2 x 2 m de modo que la primera fila desde el muro de mamposteria inferior sea paralela a la
traza de este y separada de él una distancia de 1 m. En esta primera fila se realizara la
perforacién con un diametro de 150 mm, mediante revestimiento en caso de ser necesario, se
dispondra una armadura tubular de 60,3 mm de diametro exterior y 2,9 mm de espesor, y se
inyectara la lechada a gravedad, sin presion, evitando asi afectar al muro de mamposteria. En
esta primera fila de inyecciones se introducira un tubo st-52 de 60 mm de diametro exteriory 1,0

mm de espesor, con limite elastico de 360 MPa y resistencia a rotura de 520 MPa.

Posteriormente a la ejecucion de esta primera fila que servira de proteccion del muro
de mamposteria, se ejecutaran las otras filas interiores mediante perforaciéon de 150 mm de
diametro, con revestimiento si fuera necesario, se instalara armadura tubular de acero de 2" ISO
65L2 S235 de 60 mm de diametro y 2,9 mm de espesor, provista de valvulas manguito cada 50
cm. Las inyecciones en estas filas interiores se realizaran con una presiéon de 100 kPa. Todas
las lechadas para inyeccion tendran una relacion agua/cemento (a/c) de 0,6. La perforacion se

prolongara 1 m bajo la rasante de la calle Pal en todas las inyecciones.

Lechada de inyeccion: La lechada de inyeccién tendra una relacion agua/cemento de

0,60, segun lo dispuesto en el PG3 y el cemento sera al menos tipo Portland 42.5, no
admitiéndose puzolanicos, en caso de que sea necesario se pueden utilizar aditivos. En general,
se cumplira lo dispuesto en el articulo 613 del PG vigente. Las especificaciones y condiciones
dadas por el fabricante del mortero a emplear, en ningun caso entraran en contradiccion con lo

dispuesto en el citado articulo del Pliego General.

2.13. Materiales no incluidos en este Pliego

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, seran de probada y reconocida
calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobacién del Ingeniero Director de
la obra, cuantos catalogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se
estimen necesarios. Si la informaciéon no se considera suficiente, podran exigirse las pruebas

oportunas para identificar la calidad de los materiales a emplear.
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2.14. Control de materiales regulados por la Instrucciéon EHE.

Las medidas de control de los materiales incluidos en esta obra y a los que se hace
referencia en la EHE, se ajustaran a lo establecido en su capitulo XV, teniendo en cuenta que
dicho control se fija a nivel Intenso para los prefabricados y Normal para los de ejecucion en

obra.

2.15. Reconocimiento de los materiales.

Se procedera al empleo de los materiales después de que sean examinados y aceptados
por el Director de las Obras, el cual podra hacer o exigir cuantas pruebas y ensayos estime
convenientes a cargo del Contratista, hasta un maximo de un 1 % del Presupuesto de Ejecucion
Material de las obras. Los materiales objeto de estos ensayos se elegiran de entre los que se

estén empleando en obra o vayan a emplearse, por el propio Director de las Obras.

Sera obligacién del Contratista suministrar los aparatos y utiles necesarios para efectuar

las pruebas y garantizar la adecuada realizacion de las mismas.

La Direccion Facultativa podra desechar todos aquellos materiales que crea no
satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, quedando dicho material a expensas de los
resultados que se obtengan en el laboratorio, y siendo los gastos que ocasionen estos ensayos

por cuenta el contratista.

2.16. Materiales no especificados en este Pliego.

Los demas materiales que sean preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan
especificamente las condiciones que deben cumplir, seran de primera calidad y antes de su
empleo deberan ser reconocidos y aceptados por la Direccion Facultativa, quedando a la
discrecidon de ésta, rechazarlos, aun reuniendo aquella condicion, si se encontraran en algun
lugar de Espafia materiales analogos que, estando también clasificados entre los de primera
calidad, fuesen a su juicio mas adecuados para las obras a realizar, o reuniesen mejores
condiciones que los presentados por el Contratista. Este queda en tal caso, obligado a aceptar y

emplear los materiales designados por la Direccién Facultativa.

2.17. Caso en que los materiales no satisfagan las condiciones exigidas
para ser admitidos.

Cuando los materiales no reunan las condiciones que para cada caso particular se
determine en los articulos precedentes, el Contratista se atendra a lo que sobre este punto
ordene por escrito el Director de las Obras para el cumplimiento de lo preceptuado en los
respectivos articulos de este Pliego, y a lo dispuesto en la Clausula 41 del Pliego de Clausulas

Administrativas Generales para la contratacién de Obras del Estado.
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En caso de que los materiales no satisfagan esas condiciones, pero fuesen sin embargo
admisibles a juicio de la Direccién Facultativa, podran ser recibidos por ésta, quedando obligado
el Contratista a conformarse con la rebaja que aquella fije, salvo que prefiriese sustituirlos por

otros que reunan las condiciones exigidas.

2.18. Responsabilidad del Contratista.

La aceptacion y recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista
por la calidad de ellos, la cual quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras

en que dichos materiales hayan sido empleados.

3. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

3.1. Ejecucién y control de las obras

Todas las obras comprendidas en el presente proyecto se ejecutaran con estricta
sujecion a lo estipulado en el presente Pliego y demas documentos que componen el proyecto

en todas sus partes integrantes.

3.2. Replanteo de las obras y Programa de Trabajos.

Antes de iniciarse las obras se realizara un replanteo general de las mismas, en el que
estaran presentes la Direccidon Facultativa y el Contratista o el Técnico responsable de éste.
Habiendo conformidad con el Proyecto se levantara Acta de Comprobacion del Replanteo, que
deberan firmar el Director de las Obras y el Contratista o su representante, autorizandose el inicio
de las obras y comenzando a contar desde el dia siguiente a esa fecha el plazo de ejecucion de
las mismas. Antes del comienzo de los trabajos de perforacion sobre el muro, el Contratista
realizara las comprobaciones necesarias, incluyendo visitas a cada una de las viviendas situadas
en la parte superior del muro, para asegurar que las perforaciones a realizar no afectaran a
posibles sétanos de las viviendas. La Direccion Facultativa de las Obras debera estar presente

durante la realizacidon de estas comprobaciones.

La citada Acta de Comprobacion del Replanteo se suscribira obligatoriamente dentro del
plazo de ocho dias desde la notificacion a la contrata de la adjudicacién definitiva de la obra. En
un plazo no superior a diez dias desde dicha firma, el Contratista presentara un detallado
programa de trabajos en concordancia con el plazo de ejecucion previsto y una vez estudiado, y

en su caso ajustado, por la Direccion Facultativa sera aprobado por ésta.

El Contratista se responsabilizara de la conservacion de los puntos de replanteo que
hayan sido fijados y debera proveer a su costa cuantos gastos originen tanto el replanteo general

como la conservacion y el restablecimiento de los puntos fijados.
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Con independencia del Acta de Comprobacion del Replanteo, origen de las obras, el
Contratista efectuara, siguiendo las instrucciones de la Direccion Facultativa, cuantos replanteos
de tajos parciales se precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y los gastos que se
originen en su conservacion y restablecimiento. Dichos replanteos seran comprobados por la

Direccién Facultativa, quien autorizara el comienzo de los trabajos en las zonas afectadas.
3.3. Plazo de ejecucion y sanciones.

El plazo de ejecucion de las obras viene fijado en la Memoria del Proyecto y en el

Contrato, siendo de 6 meses.

El plazo de ejecucion se considera, por tanto, materia contractual y su incumplimiento
sin justificacion por la Direccion de las Obras dara lugar a las sanciones que, para cada dia habil

de retraso, vengan estipuladas en el Contrato.

3.4. Ejecucion de las obras.

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenara
su trabajo arménicamente con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos,
en beneficio de la buena ejecucion y rapidez en la construccion, debiendo disponer la contrata el

numero adecuado de encargados para el cumplimiento de lo que antecede.

El Contratista ejecutara las obras con sujecion a los Planos, Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares y Presupuestos, segun la descripcion realizada en los Documentos del
Proyecto y siguiendo las instrucciones complementarias, graficas o escritas, que en la

interpretacion técnica del mismo expida la Direccion Facultativa en cada caso particular.

Se seguira en todo caso las buenas practicas de la construccion, libremente aplicadas

por la direccién Facultativa.

3.5. Ocupacion de terrenos. Uso de bienes y servicios. Senalizacion y

balizamiento. Vigilancia de terrenos y bienes.

Los terrenos que sea necesario ocupar para la extracciéon de los materiales a emplear en
las obras, asi como las servidumbres que sean preciso establecer para su transporte o puesta
en obra, tanto en zonas de dominio publico o afeccion, como propiedad del Estado, Comunidad
Auténoma, Diputacion, Municipio, particular, etc., seran por cuenta del Contratista, asi como si
hubiese de satisfacer cualquier canon que pueda afectar a los vehiculos para el uso de

vertederos, transporte de materiales por vias, carreteras, etc.

Si por necesidad de las obras alguna entidad, organismo o particular cediera
temporalmente al contratista bienes, inmuebles o servicios propios, tendra este la obligacion de
conservarlos y repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de los mismos en perfecto

estado de conservacion antes de la Recepcion de las obras.
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El Contratista estd obligado a sefalizar a su costa las obras con arreglo a las
disposiciones vigentes en materia de senalizacién, balizamiento y proteccion, y con arreglo a las
Instrucciones que reciba del Director de las Obras. En todo caso el Contratista sera responsable

de los accidentes que pudieran tener lugar por incumplimiento de lo anteriormente preceptuado.

El Contratista no podra ocupar los terrenos afectados por las obras o por las instalaciones
auxiliares, hasta recibir la orden del Director de las mismas. A partir de ese momento hasta la

Recepcion Definitiva, respondera de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

Si existiesen servicios afectados por las obras, sera obligacion del Contratista tramitar
ante los organismos propietarios de los mismos todos aquellos permisos, autorizaciones o

licencias que fueran precisos.

3.6. Maquinaria y equipo.

Como anejo al preceptivo Programa de Trabajos, presentara el contratista una relacion

de la maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de empleo de cada una de ellas.

La maquinaria incluida en esta relacién sera inventariada a su recepcion en obra, y no
podra ser retirada de la misma sin la autorizacion expresa del Director de las Obras, una vez se

compruebe que su baja no afecta a los plazos programados.

Si durante el transcurso de la ejecucion de las obras se comprobara que con el equipo
programado no se pueden cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, estara obligado el
Contratista a aportar los medios y elementos necesarios, no eximiéndole en ningun caso, la
insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligacién contractual del cumplimiento del

plazo de terminacioén de la obra.

3.7. Oficinas, acopios, almacenes a pie de obra y desvios.

Las oficinas, acopios, almacenes y demas instalaciones que el Contratista precise
disponer a pie de obra, deberan ajustarse en su situacion, dimensiones, etc. a lo que autorice la
Direccién Facultativa, entendiéndose, como norma general, que no deben entorpecer el tréfico,
tanto rodado como peatonal, ni presentar mal aspecto. En todo caso sera responsable el

Contratista de los perjuicios causados por estas instalaciones.

Si fuera necesaria la construccion de desvios provisionales, se realizaran de manera que
sean adecuados al trafico que han de soportar y segun ordene el Director de las Obras. Su

conservacion durante el plazo de utilizacién sera por cuenta del Contratista.
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3.8. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista cuidara de causar el menor quebranto
posible en la limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando
que se desparramen, debiendo retirar los escombros, restos, desperdicios, etc., tan pronto como

sean originados, no pudiendo permanecer en los tajos mas de 24 horas.

3.9. Subcontratos o contratos parciales.

El Contratista tendra la obligacion de comunicar con anterioridad a la Direccion
Facultativa los nombres de los subcontratistas que parcialmente se integrasen a la obra, quien
notificara la aprobacién o recusacion de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna por esta determinacion, y sin que pueda eludir por su aprobacién la
responsabilidad, ante la Propiedad y la Direccién Facultativa, de los actos u omisiones de los

subcontratistas.

3.10. Precauciones especiales y dafos a terceros.

El Contratista sera responsable durante la ejecuciéon de las obras de todos los dafios y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras, debiendo entrar en contacto

con los responsables de aquellos para su localizacién "in situ".

Los servicios que resulten afectados o dafiados deberan ser reparados o repuestos a su

costa, con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

3.11. Seguridad en el trabajo.

El contratista sera responsable de todos los accidentes, dafios y perjuicios que puedan
ocurrir o sobrevenir, como consecuencia directa o indirecta de la ejecucion de las obras,

debiendo tener presente cuanto determine la legislacion vigente sobre la materia.

El Contratista estara obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupen los tajos y los puntos de posible peligro debido al
desarrollo de los trabajos, tanto en la zona en si como en sus lindes e inmediaciones, todo ello

sin derecho a indemnizacion por los gastos que le ocasione la citada sefalizacion.
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3.12. Demoliciones.

Consisten en el derribo de todas las construcciones y la disgregacion de todos los
pavimentos, firmes, soleras, etc. que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer

para dar por terminada la ejecucién de la misma.

Su ejecucion incluye las operaciones de derribo, disgregacion y posterior retirada de los

materiales a vertedero o al lugar o lugares que indique la Direccion Facultativa.
Segun el procedimiento de ejecucion se establece la siguiente division:

Demolicion elemento a elemento: los trabaos se efectian siguiendo un orden que, en

general, corresponde al orden inverso seguido para la construccion.

Demolicién por colapso: en este caso la demolicion puede efectuarse mediante empuje,

por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos.

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones o propiedades
préximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, quien

designara los elementos que haya que conservar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los

ocupantes de las zonas proximas a la obra.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la

demolicién, como bocas de riego, tapas e imbornales de saneamiento, arboles, farolas, etc.

Antes de iniciar la demolicién se neutralizaran las acometidas de los servicios e

instalaciones, de acuerdo con las compafiias u organismos propietarios de los mismos.

La Direccién Facultativa suministrara una informacion precisa sobre el posterior empleo

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran

y transportaran en la forma y a los lugares que sefale el Director de las Obras.

3.13. Ejecucion de hormigones.

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia caracteristica
en este Proyecto. Se entiende por resistencia caracteristica, la de rotura a compresion del
hormigén obtenida en la forma y con los métodos de ensayo que determina la Instruccion EHE.

Sera rechazado todo hormigdén que no posea, en cada caso, la exigida en Proyecto.

Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecucion de las obras, regiran

las prescripciones de la EHE, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admision o rechazo.

Todos los hormigones se compactaran por vibracién, mediante vibradores de aguja o de

encofrado. El vibrador se introducira verticalmente en la masa de hormigén fresco y se retirara
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también verticalmente, sin que tenga movimiento horizontal alguno mientras esté sumergido en
el hormigon. Se procurara cuidar el vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la

formacioén de coqueras.

No se podra verter libremente el hormigdn desde una altura superior a 1,50 m. ni
distribuirlo con la pala a gran distancia ni rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de canaletas o
trompas para el transporte y puesta en obra del hormigén sin autorizacion del Director de las
Obras, quien podra asimismo prohibir que se realicen trabajos de hormigonado sin su presencia,

o la que algun miembro de la Direccion Facultativa.

No se podra hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y
demas caracteristicas del hormigdn, a menos que lo autorice el Director de las Obras, previa

adopcion de las medidas precautorias adecuadas.

Se prohibe el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 10 ° C. a la sombra o se

prevean heladas.

Se prestara especial cuidado con el curado del hormigon, debiendo utilizarse los medios
apropiados para mantener la humedad natural del mismo durante los siete (7) primeros dias a

fin de obtener un éptimo curado.

Para evitar la aparicién de grietas y fisuras en soleras y pavimentos continuos de
hormigdn definitivos, se dejaran juntas transversales encofradas de retraccion cada cuatro (4) m.
En soleras de hormigén de base, la propia cadencia de suministro del hormigdn, normalmente

sera suficiente a efectos de junta de retraccién.

Los encofrados, moldes, cimbras y apeos necesarios para le ejecucion de las obras,
podran ser de madera, metalicos o de otros materiales que obtengan la aprobacion del Director

de las Obras. Todos los tipos de encofrados deberan reunir las condiciones sefialadas en la EHE.

Se autoriza el empleo de equipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilizacion y
resultados hayan sido sancionados como aceptables por la practica y sean previamente
aprobados por el Director de las Obras. En el caso de que se propongan otros tipos que, por su
novedad, carezcan de garantia, se debera justificar su eficacia ante el Director de las Obras, que

podra autorizar su empleo.
También con su consentimiento, se podran utilizar productos para facilitar el encofrado.

La ejecucion de hormigones vistos deberd cuidarse especialmente, debiendose obtener
superficies homogéneas y exentas de cualquier irregularidad, como fisuras, grietas, coqueras,
etc., que a juicio del Director de las Obras hagan inadmisible la aceptacion de esta unidad de

obra.

3.14. Obras de fabrica.

A los efectos del presente Pliego se entenderan como obras de fabrica las siguientes:
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- Chapados de piedra.

- Mamposteria concertada.

- Mamposteria descafilada.

- Mamposteria en seco.

- Mamposteria ordinaria.

- Silleria.

- Fabricas de ladrillo o bloques de hormigoén

- Escollera de piedras sueltas.

- Fabrica de gaviones.

Ademas de los articulos del presente Pliego que les sean de aplicacion, deberdn cumplir
las prescripciones de los articulos 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 y 659 del P.G.-3.

3.15. Enlucidos.

Los enlucidos se ajustaran rascando y limpiando la superficie soporte, a fin de obtener
una buena adherencia. Siempre que sea posible y principalmente cuando se trate de hormigones,
se aplicaran muy poco tiempo después de que haya fraguado el mortero de las fabricas

correspondientes.

Inmediatamente antes de proceder al enlucido propiamente dicho, se humedecera la
superficie soporte, pero sin exceso, a fin de evitar que se deslave el mortero. Esta precaucion

sera especialmente observada si el soporte es una fabrica de ladrillo.

El enlucido debera hacerse en una sola capa, arrojando el mortero contra la superficie,
de modo que quede adherido a la misma, alisandolo después y fratasandolo, es decir,

presionando con fuerza con la llana.
El enlucido hidroéfugo se hara en dos capas con un espesor minimo de 12 mm.

Cuando haya que interrumpirse el trabajo se picaran y humedeceran, al reanudarlo, las

partes contiguas, para tener una unién perfecta.

Los enlucidos se mantendran humedos por medio de riegos muy frecuentes,
especialmente en obras de vuelo y con tiempo caluroso, al objeto de evitar el desajuste o la

formacién de grietas de retraccion.

Se suspenderd todo enlucido cuando la temperatura sea inferior a cinco (5) grados con

tendencia a disminuir.

Se levantara, picara y rehara por cuenta de la contrata todo enfoscado agrietado o que

presente indicios de bufado.
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3.16. Ejecucion de la estabilizacion del talud y de la berma.

Se realizaran inyecciones de impregnacion sobre la berma en una cuadricula en planta
de 2 x 2 m de modo que la primera fila desde el muro de mamposteria inferior sea paralela a la
traza de este y separada de él una distancia de 1 m. En esta primera fila se realizara la
perforacién con un diametro de 150 mm, con revestimiento si fuera necesario, y se inyectara la
lechada a gravedad, sin presion, evitando asi afectar al muro de mamposteria. En esta primera
fila de inyecciones se introducira un tubo st-52 de 60 mm de diametro exterior y 1,0 mm de
espesor, con limite elastico de 360 MPa vy resistencia a rotura de 520 MPa. Posteriormente a la
ejecucioén de esta primera fila que servira de proteccion del muro de mamposteria, se ejecutaran
las otras filas interiores mediante perforacién de 150 mm de diametro, revestidas si fuera
necesario, instalacion de armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de diametro
y 2,9 mm de espesor, provista de valvulas manguito cada 50 cm. Las inyecciones en estas filas
interiores se realizaran con una presién de 100 kPa. Todas las lechadas para inyeccion tendran
una relacion agua/cemento (a/c) de 0,55 y una resistencia a compresion de 25 MPa a 28 dias.

La perforacion se prolongara 1 m bajo la rasante de la calle Pal en todas las inyecciones.

Previo al comienzo de los trabajos de bulonado se replantearan todos los puntos en los
que se vaya a disponer un bulén y se estudiara la viabilidad de los accesos. Si se ha de modificar
la situacion de alguno de ellos se hara con el visto bueno de la Direccion Facultativa. La
instalacién del bulonaje se hara desde cesta por lo que no sera necesario el acceso a la berma

para estas labores.

Los mampuestos del muro donde se deba realizar la perforacion para el bulonado
deberan ser retirados antes del comienzo de las perforaciones y vueltos a colocar, en su totalidad

0 en parte, en su posicidn original una vez terminados los trabajos de refuerzo.

Los bulones seran autoperforantes, colocados en malla rectangular con una separacion

vertical de las lineas de anclaje Sy= 1,25 m y una separacién horizontal Sx= 1,5 m.

El diametro del taladro sera de 75 mm. Se consideran bulones formados por barras
autoperforantes del tipo Titan 30/11, con un diametro exterior de 30 mm y un diametro interior de
11 mm. Tendran una longitud minima de 8 m, y contaran con una inclinaciéon de 20° respecto a
la horizontal. La carga de rotura de las barras sera de al menos 320 kN y la carga en el limite

elastico de 260 kN, siendo la tension de fluencia de 580 MPa.

El proceso de instalacion consiste en una primera fase de perforacion directa con
barrido e inyeccién simultéanea a la perforacién, con una relacién a/c de 0,7, y una inyeccién
dinamica final con lechada final rica en cemento, relacién a/c = 0,5. Se utilizara un cemento de
clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicha lechada se escape del taladro y compensando las pérdidas que
pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Previa a la
colocacion de la placa de apoyo de los bulones se realizara una base mediante mortero de alta

resistencia sobre la que descansara dicha placa.
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A continuacion, se ejecutaran drenes californianos de 8 m de longitud y 86 mm de
diametro, con tuberia de PVC de 50 mm de diametro interior, ranurada y envuelta en geotextil
para evitar su colmataciéon. Los dos primeros metros junto al muro no estaran ranurados. La
pendiente de instalacion de los drenes sera del 3%, aumentando su cota conforme se introduce
en el terreno. Estos drenes se dispondran formando una cuadricula con 2,5 m de separacion
vertical y 3,0 m de separacion horizontal. Se dispondra una rejilla en la boca de salida de los

drenes para evitar el acceso de pequefios animales que puedan cegar el dren.

Una vez terminados los trabajos de bulonado y drenaje interior del muro de
mamposteria se debera proceder al saneo del mortero de todas las juntas de los mampuestos
hasta una profundidad de al menos 20 cm, rejuntando a continuacién mediante mortero resistente

de coloracion igual que el propio muro.

Con la berma ya saneada en una profundidad de 30 cm se procedera al extendido de
10 cm de gravas, sobre la que se dispondra una solera de hormigén de 10 cm, un geotextil y por

ultimo como terminacién otros 10 cm de gravas de coloracion oscura, preferiblemente marrén.

Por ultimo, se procedera al saneo y rejuntado con mortero del muro de mamposteria
inferior, cuidando que el agua de escorrentia superficial de la berma pueda evacuar de forma
natural a través de la coronacion del muro y de los drenajes transversales dispuestos en su

coronacion.

3.17. Vertederos.

Salvo manifestacion expresa contraria al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares,
la localizacion de vertederos, asi como los gastos que comporte su utilizacién correran a cargo

del Contratista.

Ni el hecho de que la distancia a los vertederos sea mas grande que la que se prevé en
la hipétesis hecha en la justificacion del precio unitario, que se incluye en los anexos a la
Memoria, ni la omisidon en la mencionada justificacién de la operacién de transporte a los
vertederos, seran causa suficiente para alegar modificacion del precio unitario, que aparece en
el cuadro de precios, es decir, que la unidad de obra correspondiente no incluye la mencionada
operacion de transporte al vertedero, siempre que en los documentos contractuales se fije que

la unidad incluye el transporte al vertedero.

Si en las medidas y documentos informativos del proyecto se supone que el material
obtenido de la excavacion del allanamiento, cimientos o zanjas, tiene que utilizarse para
terraplén, rellenos, etc., y la Direccion de Obra rechaza el mencionado material por no cumplir
las condiciones del presente Pliego, el Contratista tendra que transportar el mencionado material
al vertedero sin derecho a ningun abono o pago suplementario de la excavacion correspondiente,
ni a incrementar el precio del Contrato por tener que utilizar mayores cantidades de material

procedente de préstamos.
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El Director de las obras podra autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas
limitrofes, con la condicion de que los productos vertidos sean extendidos y compactados
correctamente. Los gastos de la mencionada extensién y compactacion de los materiales

correran a cuenta del Contratista, por considerarse incluidos en los precios unitarios.

3.18. Servidumbres y Servicios Afectados.

En relacion a las servidumbres afectadas existentes, se regira por lo que se establece
en la clausula 20 del "Pliego de Clausulas Administrativas Generales". A tal efecto, también se
consideraran servicios relacionados con el "Pliego de Prescripciones", aquellos que aparecen

definidos en los Planos del Proyecto.

Los servicios afectados seran trasladados o retirados por las Companias u Organismos

correspondientes.

A pesar de todo, el Contratista tendra la obligacion de realizar los trabajos necesarios
para la localizacion, proteccion o desvio, en todo caso, de los servicios afectados de poca
importancia que la Direccion considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si
bien, estos trabajos le seran abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al
efecto en el Presupuesto o por unidades de obra, con aplicacion de los precios del Cuadro n. 1.
En su defecto, se regira por lo que se establece en la clausula 60 del "Pliego de Clausulas

Administrativas Generales".

3.19. Conservacion de las Obras.

Se define como conservacion de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, reparacion
y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de
funcionamiento y policia. La mencionada conservacion se extiende a todas las obras ejecutadas
sobre el mismo Contrato (obra principal, balizaje, sefializacion y barreras, jardineria, alumbrado,

instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.).

Ademas de lo que se prescribe en el presente Articulo, regira también, lo que dispone la

clausula 22 del "Pliego de Clausulas Administrativas Generales".

El presente articulo sera de aplicacion desde la orden de arreglo de las Obras hasta la
recepcion definitiva. Todos los gastos originados por este concepto correran a cargo del

Contratista.

También correra a cargo del Contratista la reposicion de elementos que se hayan
deteriorado o que hayan sido objeto de robo. El Contratista debera tener en cuenta, en el calculo
de sus proposiciones econdmicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas

y de los seguros que sean convenientes.
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3.20. Obras mal ejecutadas.

Serda obligacién del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no realizada con
arreglo a las prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Direccion Facultativa, sin
que sirva de pretexto el que el Director de las Obras o sus delegados no notaran la falta durante

la ejecucion.

3.21. Obras imprevistas no especificadas en este Pliego.

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que
no estuviese especificada en el presente Proyecto, el Contratista esta obligado a ejecutarla con
arreglo a las instrucciones que, a tal fin, reciba de la Direccion Facultativa, estableciéndose, si

fuera preciso, los correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de obra.

Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomara como base los costes
unitarios de los que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniéndose para el célculo
del coste de ejecucién material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto,
sin que el Contratista pueda solicitar aumentos basados en cualquier otro concepto. A los precios

resultantes segun el procedimiento indicado se les aplicara la baja obtenida en la subasta.

Los precios de estas unidades no tendran derecho a revision de posibles adicionales. En
cualquier caso, el limite cuantitativo de estas obras sera el que recoge la legislacion de Contratos
del Estado.

3.22. Obras cuyas prescripciones de ejecuciéon hayan quedado

omitidas.

Las obras o parte de ellas cuyas prescripciones de ejecucion hayan podido quedar
omitidas en este Pliego, se efectuaran de acuerdo con la forma y dimensiones que figuren en los
Planos, los materiales que sefale el documento de Presupuestos de este Proyecto, las
prescripciones que les afecten de las incluidas en la normativa vigente, las 6rdenes dadas por la

Direccidon Facultativa y las normas de uso y costumbre de la buena practica constructiva.

4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1. Condiciones generales.

Todas las unidades de obra se abonaran con arreglo a los precios establecidos en el
Cuadro de Precios N° 1, cuya aplicacion de acuerdo con el presente Pliego, comprende la

totalidad de los importes abonables al Contratista.

Todas las operaciones basicas para la medicion de las obras, incluidos los trabajos

topograficos que se realicen con este fin deberan ser confirmadas por el Contratista y por la
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Direccion Facultativa y aprobadas por ésta. Asimismo, el Contratista facilitara a la Direccion
Facultativa todos aquellos medios que sean necesarios para la verificacion y comprobacion de

las mediciones.

4.2. Precios abonables por unidades.

De acuerdo con su enunciado en los Cuadros de Precios y demas Documentos de este
Proyecto, los precios abonables por unidades comprenden todas las operaciones y elementos
necesarios, tal como figura en el Articulo siguiente, para dejar la obra terminada y en perfectas

condiciones, segun prescripciones.
4.3. Precios Unitarios

En las normas de medicion y abono contenidas en este capitulo del Pliego de
Condiciones, se entendera siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra
terminada conforme a las indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan
comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realizacién

de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto.

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constaran expresamente en

el Presupuesto.

La descripcion de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no es
exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprension
de las caracteristicas del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no resefiados y las
operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra

se consideran incluidas en los precios de abono.

El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios n. 1 sera el que se

aplicara a las mediciones para obtener el importe de Ejecucion Material de cada unidad de obra.

Complementariamente a lo que se prescribe en la clausula 51 del "Pliego de Clausulas
Administrativas Generales", los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios n. 1
incluyen siempre, salvo prescripcion expresa en contra de un documento contractual: suministro
(incluso derechos de patente, canon de extraccién, etc.), transporte, almacenamiento,
manipulacion y utilizacion de todos los materiales usados en la ejecucién de la correspondiente
unidad de obra, los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas,
instalaciones, normal o incidentalmente, necesarias para acabar la unidad correspondiente, y los

costos indirectos.

La descomposicion de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios n. 2 es
de aplicacion exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podra reclamar
modificacién de los precios en letra del Cuadro n. 1, para las unidades totalmente ejecutadas,
por errores u omisiones en la descomposicién que figura en el Cuadro de Precios n. 2. Al principio

de ambos Cuadros de Precios figura una advertencia a tal efecto.
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Incluso en la justificacion del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo a
la Memoria, se utilizan hipétesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales
y mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los
materiales basicos; procedencia o distancias de transporte, numero y tipo de operaciones
necesarias para completar la unidad de obra; dosificacién, cantidad de materiales, proporcion de
diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.). Los mencionados costes no podran
arguirse como base para la modificacion del correspondiente precio unitario, ya que los costes
se han fijado con objeto de justificar el importe del precio unitario, y estan contenidos en un

documento fundamentalmente informativo.

La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de
obra, que figura en los correspondientes Articulos del presente Pliego, no es exhaustiva sino
enunciativa, para la mejor comprension de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por
eso, las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de
obra en su totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en

el precio unitario correspondiente.

4.4. Partidas Alzadas.

Las partidas que figuran como de "pago integro" en las Prescripciones Técnicas
Particulares, en los Cuadros de Precios o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran

integramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los que corresponda.

Las partidas alzadas "a justificar" se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la Clausula
52 del "Pliego de Clausulas Administrativas Generales"; se justificaran a partir del Cuadro de

Precios n° 1 o, en su defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificacién de Precios.

En caso de pago o abono "segun factura", el Contratista tendra en cuenta, en el célculo
de su oferta econdémica, los gastos correspondientes a los pagos por Administracion, ya que se

abonara unicamente el importe de las facturas.

4.5. Costes incluidos en cada precio.

En cada precio se consideran incluidos los gastos de adquisicion de los materiales,
cualquiera que sea su procedencia, ensayos, gastos de control, preparacién, confeccion y
empleo de los materiales; preparaciones previas y acabados, carga, transporte y vertido de
escombros; traida a obra y posterior devolucién, combustibles y empleo de maquinaria y medios
auxiliares; adquisicion, alquileres y seguros de bienes y equipos; los de mano de obra directos e
indirectos con sus pluses y cargas; y cuantos otros fuesen necesarios para dejar perfectamente
terminadas y en condiciones de ser recibidas todas y cada una de las unidades de obra, de

acuerdo con las prescripciones de este Pliego y las instrucciones de la Direccién Facultativa.

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ESTABILIZACION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA, 36
SITO EN EL CARRER DEL PAL



Dpto. de Ingenieria Civil Universidad de Alicante

4.6. Abono de las unidades de obra.

Cada clase obra se medira exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de superficie o de
volumen que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios N° 1, resultante de las

mediciones y una vez acabada completamente la unidad correspondiente.

Para aquellos materiales cuya medicion se haya de realizar por peso, la base de la
medicion seran los pesos obtenidos por diferencia entre los brutos de los vehiculos en carga y
de los mismos vehiculos en vacio, viaje por viaje, segun partes de bascula y conductores,

conformados por el Contratista y por la Direccion Facultativa.

En las unidades de reposiciéon de obras actuales en las que no puedan emplearse
materiales recuperados, se abonara ademas el importe de los elementos de nueva adquisicion

a los precios que para ellos se incluyan en los Cuadros de Precios del Proyecto.

4.7. Medicién y abono de las excavaciones, desmontes y terraplenes.

Si no se hayan incluidas en otras unidades de obra, las excavaciones, desmontes y
terraplenes se abonaran por el volumen resultante de la medicion segun los perfiles transversales
del terreno, y al precio que figure en el Cuadro de Precios N° 1, cualquiera que sea el tipo de
terreno, a no ser que se especifique, asi como el destino que se dé a los productos sobrantes,
comprendiendo el coste de todas las operaciones necesarias para acabar completamente la
unidad, refino de taludes, tala y descuaje de arbolado, raices y tocones, asi como la adquisicion

0 indemnizacion de los terrenos que se ocupen por los productos procedentes de la excavacion.

Asimismo, se considera incluido en el precio el agotamiento que sea preciso realizar o la

excavacion por debajo del nivel fredtico y las entibaciones.

No se abonaran los excesos de medicidbn que, por negligencia o conveniencia del

Contratista, o sin autorizacién de la Direccién Facultativa se hayan llevado a cabo.

4.8. Medicién y abono del transporte de productos a vertedero.

Si no se hayan incluidas en otras unidades de obra, el transporte de productos sobrantes
a vertedero se abonara por el volumen transportado, segin medicion de perfiles realizados en
obra. Se abonara con independencia de la distancia de transporte, incluso si la distancia media

de todo el transporte resulta distinta de la considerada en el calculo del precio.

En el precio se considera incluido el extendido y acondicionamiento de los productos

transportados, asi como el canon que eventualmente pueda existir por el uso del vertedero.
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4.9. Medicion y abono de las obras de estabilizacion.

Se mediran y abonaran, al correspondiente precio del cuadro de precios nimero uno,
las unidades de proteccion del tipo definido, ejecutados conforme a las especificaciones
contenidas en este pliego y planos correspondientes, incluyendo todas las operaciones

especificadas completamente terminadas.

El precio incluye el propio de los materiales componentes y todas las labores necesarias
para su colocacién y se abonara como metro cuadrado, realmente colocado. El precio incluye
también las gruas, plataformas de trabajo y todos los medios necesarios para la instalacion en

condiciones estandar de trabajo.

El precio no incluye las labores de preparacion previa de los taludes donde éstas sean
necesarias, tales como tala de vegetacion y saneo de la superficie, las que se mediran y
abonaran como unidades independientes. No se incluyen en el precio tampoco las longitudes de
anclajes por encima de los valores indicados para cada emplazamiento, ni los excesos de
lechada de inyeccién que se generan por condiciones particulares del terreno. El exceso de

longitud de anclaje y de lechada de inyeccién se medira y abonara como unidad independiente.

4.10. Medicién y abono de las obras incompletas.

Cuando por rescision u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del Cuadro de Precios N° 2, sin que pueda pretenderse la valoracion de

ninguna unidad de obra fraccionandola de forma distinta a como figura en dicho cuadro.

En ningun caso tendra derecho el Contratista a reclamacién alguna fundada en
insuficiencia de los precios del Cuadro de Precios N° 2, o en la omision del coste de cualquiera

de los elementos que constituyan los referidos precios.

4.11. Medicién y abono de las obras defectuosas pero aceptables.

Si alguna unidad de obra que no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones
estipuladas, fuera sin embargo admisible, podra ser recibida provisionalmente, pero el
Contratista quedara obligado a aceptar la reduccién de precio que el Director de las Obras

apruebe, salvo que prefiera demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones.

4.12. Excesos sobre mediciones del proyecto

El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los
planos del Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Direccion durante la obra, o con las
instrucciones de aquella, comprobara que la medicién no sobrepase la que figura en el

presupuesto.
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En el caso de comprobar un exceso lo pondra en conocimiento de la Direccién, que a la
vista de ello ordenara realizar las obras en la forma prevista o dictara las modificaciones

oportunas.

De acuerdo con éste, no sera abonado al contratista, ningiin exceso de medicion sobre
el proyecto que no haya sido advertido a la Direccion antes de efectuar las obras
correspondientes, aunque estas se hayan efectuado de acuerdo con los planos o las

instrucciones de la Direccion.

4.13. Trabajos no autorizados o defectuosos.

Los trabajos realizados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion, seran demolidos a su costa si asi lo exige

el Director de las Obras, y en ninglin caso seran abonables.

El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que por esta causa puedan

derivarse para la Propiedad o para la Direccion Facultativa.

Igual responsabilidad tendra el Contratista por la ejecucion de trabajos que el Director de
las Obras considere como defectuosos y por los dafos ocasionados por la ejecucion de trabajos,

incluso previstos, en las otras partes de la obra en construccion o construida.

4.14. Unidades de obra no previstas

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se
determinara contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los

precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto.

La fijacion del precio debera hacerse previamente a la ejecucion de la nueva unidad,

mediante acuerdo de la Direccién de Obra y del Contratista.

4.15. Variaciones sobre la obra proyectada

El Contratista vendra obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en
el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reduccion o
supresidn de las cantidades de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnizacién

ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido.

Cualquier variacion que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada debera ser
puesta previamente en conocimiento de la direccidon de obra, sin cuyo consentimiento y
aprobacion por escrito, no sera ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las

obligaciones contratadas con la Propiedad.
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En caso contrario, la Direccion de Obra, se considera exenta de cualquier
responsabilidad que sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de

modificacién proviniera de la Propiedad.

4.16. Ejecucion de las obras y medios auxiliares

El contratista tiene la obligacion de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir
estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas 6rdenes verbales o estrictas le sean dadas

por el Director de la obra.

Si a juicio del Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendra
el contratista la obligacién de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta
que merezca la aprobacion del Director de la obra, no dandole estos aumentos de trabajo
derecho a percibir indemnizacién de ningun género, aunque las malas condiciones de aquellas

se hubiesen notado después de la recepcién provisional.

Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista debera presentar
una unidad, o las que considere necesarias la Direccion, completamente terminadas. El
contratista no tendra derecho a abono alguno por la ejecucién de estas muestras si no son
aprobadas por la Direccion, ni por las demoliciones necesarias para la nueva ejecucion, de

acuerdo con las normas que dicte la Direccion a la vista de la muestra.

5. PRESCRIPCIONES GENERALES.

5.1. Disposiciones generales.

Sin perjuicio de la legislacion de caracter local que le sea de aplicacién y del pliego de
clausulas econémico-administrativas y/o contrato correspondiente, la ejecucion de las obras
comprendidas en este Proyecto se regira también por la Legislacion de Contratacion de las

Administraciones Publicas, reglamentos y demas disposiciones normativas de desarrollo.

5.2. Instalaciones Auxiliares

Seran de cuenta del contratista todas las instalaciones auxiliares necesarias para la

correcta ejecucion de las obras, asi como las acometidas y suministros necesarios para ello.

5.3. Documentos del Proyecto

El proyecto consta de los siguientes documentos:
Documento n. 1: Memoria y Anejos

Documento n° 2: Planos
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Documento n. 3: Pliego de Condiciones Facultativas.
Documento n. 4: Presupuesto.

Documento n° 5: Estudio de Seguridad y Salud

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que estan incorporados en el
Contrato y que son de obligado cumplimiento, exceptuando modificaciones debidamente

autorizadas. Estos documentos, en caso de licitacién bajo presupuesto son:

Pliego de Condiciones con los dos capitulos (Prescripciones Técnicas Generales y

Prescripciones Técnicas Particulares).

Cuadro de Precios n° 1.

Cuadro de Precios n° 2.

Presupuesto General.

Planos.

El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y estan constituidos por

la Memoria, con todos sus Anexos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Los mencionados documentos informativos sélo representan una opinion fundamentada
de la Propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se
suministren. Estos datos tienen que considerarse, solamente, como complemento de informacion

que el Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios.

Sdélo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base
del Contrato; por lo tanto, el Contratista no podra alegar ninguna modificacién de las Condiciones
de Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo,
precios de bases de personal, maquinaria y materiales, fijacion de canteras, préstamos o
vertederos, distancias de transporte, caracteristicas de los materiales de la explanacién,
justificaciéon de precios, etc.) exceptuando que estos datos aparezcan en algun documento

contractual.

El Contratista sera, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener
la suficiente informacion directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos

informativos del Proyecto.

Si hubiese contradiccion entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en
caso de incluirse estas como documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales,
prevalece lo que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso,

ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.

Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o
viceversa, tendra que ser ejecutado como si hubiese estado expuesto en ambos documentos,
siempre que, a criterio del Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra

correspondientes, y estas tengan precio en el Contrato.

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ESTABILIZACION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA, 41
SITO EN EL CARRER DEL PAL



Dpto. de Ingenieria Civil Universidad de Alicante

5.4. Condiciones relativas a Seguridad y Salud

Se fijan y determinan en el correspondiente “Estudio basico de Seguridad y Salud” anexo

al presente proyecto, siendo parte integrante del mismo.

5.5. Revision de Precios

Queda definido en la memoria. Debido al plazo de ejecucion que se estima en 6 meses

no se considera que la presente obra deba tener revision de precios.

5.6. Libro de Ordenes

El Contratista tendra siempre en la Oficina de la Obra y a disposicion del Director de
Obra, un "Libro de Ordenes" con sus hojas foliadas por duplicado, en el que redactara las que
crea oportuno dar al Contratista para que tome las medidas que eviten en lo posible los
accidentes de todo género que puedan ocurrir a los operarios, viandantes en general y las fincas
colindantes (en caso de que exista peligro de ruina en una finca colindante, el Contratista avisara
al Director de Obra y se dara cuenta al Propietario contiguo del estado de su propiedad para que
ponga urgente remedio de consolidacion a la misma), las que crea necesarias para subsanar o
corregir posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la Obra y, en
suma, todas las que juzgue indispensables para que se lleven a cabo, de acuerdo y en armonia

con los documentos del Proyecto.

Cada Orden debera ser extendida y firmada por el Director de Obra y el "enterado”
suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado de la Obra; la copia de cada Orden
extendida en el folio duplicado quedara en poder del Director de Obra a cuyo efecto los folios

duplicados iran trepados.

El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas las ordenes que
preceptivamente tiene la obligacion de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones de la Edificacidon, no supone eximente ni atenuante

alguna para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

5.7. Mediciones, valoraciones y certificaciones.

De acuerdo con la Clausula 45 del Pliego Administrativo General, la Direccion Facultativa
realizara mensualmente, en presencia del Contratista o su representante, la medicién de las
unidades de obra que puedan considerarse terminadas con arreglo a este Pliego, ejecutadas
durante el periodo anterior. Estas mediciones serviran de base, junto con los precios del
Proyecto, para redactar la valoracion que determina la Clausula 46 y expedir la certificacion que

prescribe la Clausula 47, ambas del Pliego anteriormente mencionado.
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5.8. Recepcion, plazo de garantia y liquidacion de las obras.

Se procedera de acuerdo con lo establecido en los articulos 147,148 y 149 de la L.C.A.P.

En caso de encontrarse algun defecto, las obras no se recibiran y se fijara por la Direccion
Facultativa un plazo para su subsanacion. Dicho plazo tendra la consideracion de Plazo de

Ejecucion a los efectos sancionatorios que procedan.

5.9. Gastos de caracter general por cuenta del Contratista.

Seran por cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspeccion, liquidacion,
ensayos, pruebas y analisis, asi como las tasas, impuestos y demas exacciones contempladas

en la legislacion vigente.

El importe de los citados gastos se considera incluido en los precios de las distintas

unidades de obra vy, por ello, el Contratista no tiene derecho a indemnizacion alguna.

Ademas de los gastos y tasas, que se mencionan en las clausulas 13 y 38 del "Pliego de
Clausulas Administrativas Generales", seran a cargo del Contratista, si en las Prescripciones
Técnicas Particulares o en el Contrato no se prevé explicitamente lo contrario, los siguientes

gastos:
Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria.

Gastos de construccién y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,

instalaciones, herramientas, etc.

Gastos de alquileres o de adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.
Gastos de proteccion, de almacenamiento y de la propia obra contra todo deterioro.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua
y energia eléctrica necesarias para la ejecucion de las obras, asi como de los derechos, tasas o

impuestos de toma, contadores, etc.

Gastos de indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales; gastos de

explotacion y utilizacion de préstamos, canteras, graveras y vertederos.

Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuacion de restos, limpieza general de

la obra y de las zonas confrontadas afectadas por las obras, etc.

Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecucion excepto los que

corresponden a Expropiaciones y servicios afectados.

Gastos ocasionados por el suministro y colocacion de los carteles anunciadores de la

obra.
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Gastos correspondientes a los honorarios profesionales de la Direccién de las Obras,

vigentes en el momento de la ejecucion.

Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerara incluido en los precios

unitarios contratados.

El importe de los gastos de ensayos, que se considera por cuenta del Contratista, queda

limitado al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material.

5.10. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del Contratista.

El Contratista se atendra, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones laborales,
sociales y econdmicas, que establece la legislacion vigente o pueda ser establecido durante la
vigencia del contrato, a lo estipulado en la Seccion 22 del Capitulo | del Pliego de Clausulas

Administrativas Generales.

El Contratista designara su "Delegado de Obra", en las condiciones que determinen las
clausulas 5y 6 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, para la Contratacion de obras
del Estado.

En relacion a "la Oficina de Obra", y "Libro de Ordenes", se regira por lo que disponen
las clausulas 7, 8 y 9 del mencionado "Pliego de Clausulas Administrativas Generales". El
Contratista esta obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometio dedicar
en la licitacion. El personal del Contratista colaborara con el Director, y la Direccion, para el

normal cumplimiento de sus funciones.

5.11. Indemnizaciones a cargo del Contratista.

Se regira por lo que disponga el articulo 134 del Reglamento General de Contratacion

del Estado y la clausula 12 del "Pliego de Clausulas Administrativas Generales".

Particularmente, sera de cuenta del Contratista la indemnizacioén a los propietarios de los
derechos que les correspondan por rodos los dafios que se causen por la explotacién de
canteras, ocupacion de terrenos, extraccion de tierras, establecimiento de almacenes, talleres,
depdsitos, acopios, medios auxiliares, caminos y vias de servicio provisionales y, en general, por

cualquier operacién que se derive de la propia ejecucion de las obras.

El Contratista debera mantener durante la ejecucién de la obra, y rehacer cuando esta
finalice, las servidumbres afectadas, conforme establece la clausula 20 del mencionado "Pliego
de Clausulas Administrativas Generales", siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios

para tal fin.
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5.12. Cumplimiento de las Disposiciones Vigentes.

Se regira por lo que se estipula en las clausulas 11, 16, 17 y 19 del "Pliego de Clausulas

Administrativas Generales".

Asi mismo, se cumpliran los requisitos vigentes para el almacenamiento y la utilizacién
de explosivos, carburantes, prevenciéon de incendios, etc. y se ajustaran a lo sefalado en el
Cddigo de la Circulacién, Reglamento de la Policia y conservacion de Carreteras, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn, y a todas las disposiciones vigentes que sean de aplicacion en
aquellos trabajos que directa o indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del

Contrato.

5.13. Permisos y licencias.

La obtencién de permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarias ante
particulares, empresas, administraciones u organismos oficiales, para ocupaciones, cruces de
carreteras, cauces, conducciones, servicios u otras causas, asi como los gastos que ello origine

seran exclusivamente por cuenta y a cargo del Contratista.

5.14. Obligaciones del Contratista en casos no especificados en los

articulos anteriores.

Es obligacion del Contratista realizar cuanto sea necesario en orden a la buena
construccion, organizacion y aspecto de las obras, aun cuando no se encuentre expresamente
estipulado en este Pliego, asi como obedecer cuantas 6rdenes le de la Direcciéon Facultativa a

los efectos anteriormente mencionados.

5.15. Control de las Unidades de Obra.

La Direccion de obra pedira a los laboratorios homologados presupuestos sobre control
de calidad de las unidades de obra, escogiendo el que sea mas conveniente para las condiciones

de la obra.

El importe hasta el 2% del Presupuesto de Contrata, correra a cargo del Contratista,
segun la clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de

obras del Estado. El resto, si procede, sera abonado aparte.

El laboratorio encargado del control de obra realizara todos los ensayos del programa,
previa solicitud de la Direccidén Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de

funcionamiento:

A criterio de la Direccidn Facultativa se podran ampliar o reducir el nUmero de controles

que se abonaran, siempre, a partir de los precios unitarios aceptados.
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Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultdneamente a la Direccion de las
obras y a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se anticipara la

comunicacion telefénicamente, a fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.

5.16. Proteccion de la industria nacional y del medio ambiente.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en

materia de ordenacion y defensa de la industria nacional y de proteccion del medio ambiente.

Alicante, 25 de septiembre de 2017
SALVADORl Firmado digitalmente por
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Catedratico de Universidad - Dr. Ingeniero Industrial
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MEDICION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ESTABILIZACION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA, 3
SITO EN EL CARRER DEL PAL



Dpto. de Ingenieria Civil Universidad de Alicante

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ESTABILIZACION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA, 4
SITO EN EL CARRER DEL PAL



Presupuesto parcial n° 1 INTERVENCION ZONA 1

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1.- INSTALACION ANCLAJES
1.11 M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos con una profundidad de hasta 30 cm,
i/ldestoconado, arranque.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 1 45,000 5,500 247,500
247,500 247,500
Total m2 ......: 247,500 5,41 1.338,98
1.1.2 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: anclajes, utiles y central de inyeccion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
94% de la instalacion del 0,94 0,940
montaje y desmontaje
0,940 0,940
Totalu ......: 0,940 3.090,00 2.904,60
113 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: medios auxiliares (cesta, grua y carretillas)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
94% de la instalacion del 0,94 0,940
montaje y desmontaje
0,940 0,940
Totalu ...... 0,940 2.575,00 2.420,50
114 M Bulén autoperforante de 32 t de carga de rotura tipo TITAN 32/11, colocado en
taludes/muros, inyectado con lechada o mortero de cemento i/ p.p. de broca de perforacion
perdida y manguitos de unién roscados con junta y tope central y placa de anclaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 122 8,000 976,000
976,000 976,000
Total m ...... 976,000 102,15 99.698,40
1.1.5 M Dren californiano formado por tubo de pvc de diametro de 86 mm ranurado, para drenaje en
talud i/ suministro, transporte a obra, perforacion y todos los materiales y medios
necesarios para la completa ejecucion de la unidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 27 8,000 216,000
16 8,000 128,000
344,000 344,000
Total m ......: 344,000 74,18 25.517,92
1.1.6 M  Inyecciones de lechada de cemento mediante micropilote en 75 mm de diametro de
perforacién, sin armado y sin presion, realizado por gravedad y relacién al/c de 0,55.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 (altura media 24 3,500 84,000
perforacion para lechada =
3,50m)
84,000 84,000
Total m ...... 84,000 39,90 3.351,60
1.1.7 M Inyeccion armada en proteccion de emboquilles de 75 mm de diametro de perforacion,
armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de diametro y 2,9 mm de espesor
provista de valvulas manguito cada 50 cm, i/ inyeccion de lechada de cemento con una
presién de 100 kPa y relacién a/c de 0,55.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 (altura media 50 5,400 270,000
perforacion para
micropilote = 3,50m)
270,000 270,000
Total m ...... 270,000 60,09 16.224,30
1.1.8 U Montaje y desmontaje equipos inyecciones
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 1 INTERVENCION ZONA 1

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 2.575,00 2.575,00
Total subcapitulo 1.1.- INSTALACION ANCLAJES: 154.031,30
1.2.- ACABADOS
1.21 M2 Eliminacién del rejuntado del mortero existente en en muro de mamposteria, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante brochas de cerda, cepillos de raices,
espatulas, etc. (ninca con instrumentos de percusidon o palanca que puedan romper las
aristas de las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presion
controlado para la eliminacion de los detritus y material desgregado, se eliminaran un
minimo de hasta 20 cm, incluido la capa vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la direccion facultativa. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camidn para posterior transporte a vertedero.
Previamente se habran eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que
el agarre de las nuevas esté garantizado (minimo 20 cm), ademas se habran limpiado con
aire a presion las llagas y tendeles.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 1 230,000 230,000
230,000 230,000
Total m2 ......: 230,000 9,93 2.283,90
1.2.2 M2 Rejuntado de fabrica de mamposteria ordinaria con un minimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM
restauro de Mapei o similiar, con una resistencia a compresion a 28 dias de 15 MPa, de
elevada ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con el paramento
preparado se extendera la trama de juntas con el ancho, espesor y disefio especificado, se
eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 1 230,000 230,000
230,000 230,000
Total m2 ......: 230,000 32,97 7.583,10
1.2.3 M3 Capa de acabado formada por tres capas grava-hormigén-grava, compuesta por una capa
de 10 cm de grava de machacaeo, extendido de forma manual, capa de geotextil tejido de
fibras de polipropileno de alta resistencia, de masa 100 gr/m2, sobre terreno previamente
preparado, incluso parte proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada
en obra, capa de 10 cm de hormigén HM-20, fabricado en central i/ transporte, extendido,
compactacion, prefisuracion y preparacion de la superficie de asiento i/ p.p. de encofrado, y
capa de 10 cm de grava de machaqueo extendido de forma manual sobre base de terreno
existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 1 1 45,000 5,500 0,300 74,250
74,250 74,250
Total m3 ...... : 74,250 47,02 3.491,24
Total subcapitulo 1.2.- ACABADOS: 13.358,24
1.3.- GESTION DE RESIDUOS
1.31 Pa Gestion de residuos (por zonas)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92% de la gestion de 0,92 0,920
residuos
0,920 0,920
Total pa ......: 0,920 1.915,30 1.762,08
Total subcapitulo 1.3.- GESTION DE RESIDUOS: 1.762,08
1.4.- CONTROL DE CALIDAD
1.41 Pa Contro de calidad
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
92% de control de calidad 0,92 0,920
0,920 0,920
Total pa ......: 0,920 1.052,16 967,99
Total subcapitulo 1.4.- CONTROL DE CALIDAD: 967,99
1.5.- SEGURIDAD Y SALUD
1.5.1 Pa Seguridad y salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92% de la seguridad y 0,92 0,920
salud
0,920 0,920
Total pa ......: 0,920 2.601,49 2.393,37
Total subcapitulo 1.5.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.393,37
Total presupuesto parcial n° 1 INTERVENCION ZONA 1 : 172.512,98
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Presupuesto parcial n° 2 INTERVENCION ZONA 2

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
2.1.- INSTALACION ANCLAJES
2141 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: anclajes, utiles y central de inyeccion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6% de la instalacion del 0,06 0,060
montaje y desmontaje
0,060 0,060
Totalu ......: 0,060 3.090,00 185,40
21.2 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: medios auxiliares (cesta, grua y carretillas)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6% de la instalacion del 0,06 0,060
montaje y desmontaje
0,060 0,060
Totalu ...... 0,060 2.575,00 154,50
213 M Bulén autoperforante de 32 t de carga de rotura tipo TITAN 32/11, colocado en
taludes/muros, inyectado con lechada o mortero de cemento i/ p.p. de broca de perforacion
perdida y manguitos de unién roscados con junta y tope central y placa de anclaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 2 8 8,000 64,000
64,000 64,000
Total m ...... 64,000 102,15 6.537,60
21.4 M Dren californiano formado por tubo de pvc de diametro de 86 mm ranurado, para drenaje en
talud i/ suministro, transporte a obra, perforacion y todos los materiales y medios
necesarios para la completa ejecucion de la unidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 2 2 8,000 16,000
16,000 16,000
Total m ......: 16,000 74,18 1.186,88
Total subcapitulo 2.1.- INSTALACION ANCLAJES: 8.064,38
2.2.- INSTALACION MALLAS Y REDES
2.21 U Desplazamiento de personal, equipos, medios auxiliares y transporte de materiales para la
instalacion de la malla y red de cable de acero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ...... 1,000 927,00 927,00
2.2.2 M2 Suministro e instalacion de malla de triple torsion tipo 8x10-16. Cables perimetrales de 12
mm de diametro. Se incluye todo el montaje excepto el suministro y la instalacion de los
anclajes. El trabajo se debera realizar en varias etapas debido a las caracteristicas de la
perforacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 2 1 20,000 20,000
20,000 20,000
Total m2 ......: 20,000 41,85 837,00
Total subcapitulo 2.2.- INSTALACION MALLAS Y REDES: 1.764,00
2.3.- ACABADOS
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Presupuesto parcial n° 2 INTERVENCION ZONA 2

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
2.31 M2 Eliminacién del rejuntado del mortero existente en en muro de mamposteria, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante brochas de cerda, cepillos de raices,
espatulas, etc. (ninca con instrumentos de percusidon o palanca que puedan romper las
aristas de las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presion
controlado para la eliminacion de los detritus y material desgregado, se eliminaran un
minimo de hasta 20 cm, incluido la capa vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la direccion facultativa. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camion para posterior transporte a vertedero.
Previamente se habran eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que
el agarre de las nuevas esté garantizado (minimo 20 cm), ademas se habran limpiado con
aire a presion las llagas y tendeles.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 2 1 20,000 20,000
20,000 20,000
Total m2 ......: 20,000 9,93 198,60
2.3.2 M2 Rejuntado de fabrica de mamposteria ordinaria con un minimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM
restauro de Mapei o similiar, con una resistencia a compresion a 28 dias de 15 MPa, de
elevada ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con el paramento
preparado se extendera la trama de juntas con el ancho, espesor y disefio especificado, se
eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 2 1 20,000 20,000
20,000 20,000
Total m2 ......: 20,000 32,97 659,40
Total subcapitulo 2.3.- ACABADOS: 858,00
2.4.- GESTION DE RESIDUOS
2441 Pa Gestion de residuos (por zonas)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5% de la gestion de 0,05 0,050
residuos
0,050 0,050
Total pa ......: 0,050 1.915,30 95,77
Total subcapitulo 2.4.- GESTION DE RESIDUOS: 95,77
2.5.- CONTROL DE CALIDAD
2,51 Pa Contro de calidad
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5% de control de calidad 0,05 0,050
0,050 0,050
Total pa ......: 0,050 1.052,16 52,61
Total subcapitulo 2.5.- CONTROL DE CALIDAD: 52,61
2.6.- SEGURIDAD Y SALUD
2.6.1 Pa Seguridad y salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5% de la seguridad y salud 0,05 0,050
0,050 0,050
Total pa ......: 0,050 2.601,49 130,07
Total subcapitulo 2.6.- SEGURIDAD Y SALUD: 130,07
Total presupuesto parcial n° 2 INTERVENCION ZONA 2 : 10.964,83
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Presupuesto parcial n° 3 INTERVENCION ZONA 3

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1.- ACABADOS
3141 M2 Eliminacién del rejuntado del mortero existente en en muro de mamposteria, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante brochas de cerda, cepillos de raices,
espatulas, etc. (ninca con instrumentos de percusidon o palanca que puedan romper las
aristas de las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presion
controlado para la eliminacion de los detritus y material desgregado, se eliminaran un
minimo de hasta 20 cm, incluido la capa vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la direccion facultativa. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camion para posterior transporte a vertedero.
Previamente se habran eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que
el agarre de las nuevas esté garantizado (minimo 20 cm), ademas se habran limpiado con
aire a presion las llagas y tendeles.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 3 1 55,000 55,000
55,000 55,000
Total m2 ......: 55,000 9,93 546,15
3.1.2 M2 Rejuntado de fabrica de mamposteria ordinaria con un minimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM
restauro de Mapei o similiar, con una resistencia a compresion a 28 dias de 15 MPa, de
elevada ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con el paramento
preparado se extendera la trama de juntas con el ancho, espesor y disefio especificado, se
eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona 3 1 55,000 55,000
55,000 55,000
Total m2 ......: 55,000 32,97 1.813,35
Total subcapitulo 3.1.- ACABADOS: 2.359,50
3.2.- GESTION DE RESIDUOS
3.21 Pa Gestion de residuos (por zonas)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3% de la gestion de 0,03 0,030
residuos
0,030 0,030
Total pa ......: 0,030 1.915,30 57,46
Total subcapitulo 3.2.- GESTION DE RESIDUOS: 57,46
3.3.- CONTROL DE CALIDAD
3.3.1 Pa Contro de calidad
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3% de control de calidad 0,03 0,030
0,030 0,030
Total pa ......: 0,030 1.052,16 31,56
Total subcapitulo 3.3.- CONTROL DE CALIDAD: 31,56
3.4.- SEGURIDAD Y SALUD
3.41 Pa Seguridad y salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3% de la seguridad y salud 0,03 0,030
0,030 0,030
Total pa ......: 0,030 2.601,49 78,04
Total subcapitulo 3.4.- SEGURIDAD Y SALUD: 78,04
Total presupuesto parcial n° 3 INTERVENCION ZONA 3 : 2.526,56
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Resumen de presupuesto Anejo Presupuesto por zonas de intervencidén del Poryecto de Estabilizacioén..

Capitulo Importe
1 INTERVENCION ZONA 1
1.1 INSTALACION ANCLATES .+t tttttet ettt e eee e e e eeeeeeeeeeeeeeaaeeeenan 154.031,30
1.2 ACABADOS vt vttt et tttee ettt ettt e et 13.358,24
1.3 GESTION DE RESTDUOS .ttt vttt ittt eeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeaeaeeeean 1.762,08
1.4 CONTROL DE CALIDAD &ttt vttt vttt ettt eeneeneeneeneeneeneeneeneeneon 967,99
1.5 SEGURIDAD Y SALUD & ittt it ittt ittt ittt et teeneeeeeeneeeeennneeeennsem 2.393,37
Total 1 INTERVENCION ZONA 1 ..........: 172.512,98
2 INTERVENCION ZONA 2
2.1 INSTALACION ANCLATES ottt e veeuteeeeeneeeeaneeeeeaneseeaneeeeannesn 8.064,38
2.2 INSTALACION MALLAS Y REDES .t ttttttnneennennnneeneeenneenennennnnsan 1.764,00
2.3 ACABADOS .ttt vttt et e e e et e 858,00
2.4 GESTION DE RESTDUOS & ittt tttttteeeeeseteeeeeeeeeaeeeeeeennnnsan 95,77
2.5 CONTROL DE CALIDAD vttt ittt it ittt et it een e eeneeneenon 52,61
2.6 SEGURIDAD Y SALUD 4ttt ittt ittt et ettt et et e tee et e eeeeeeeeeeeneeneenan 130,07
Total 2 INTERVENCION ZONA 2 ..........: 10.964,83
3 INTERVENCION ZONA 3
3.1 ACABADOS &ttt vt ettt ettt e 2.359,50
3.2 GESTION DE RESTDUOS .t ittt ttttttsesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnsa 57,46
3.3 CONTROL DE CALIDAD vttt ittt it ittt ittt een et eeneenennon 31,56
3.4 SEGURIDAD Y SALUD &ttt ittt ittt ettt et e et et ee et et e eeeeeeeeeeeneeneenan 78,04
Total 3 INTERVENCION ZONA 3 ..........: 2.526,56
Presupuesto de ejecucién material 186.004,37
13% de gastos generales 24.180,57
6% de beneficio industrial 11.160,26
Suma 221.345,20
21% IVA 46.482,49
Presupuesto de ejecucidén por contrata 267.827,69

Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 INTERVENCION ZONA 1Y 2
1.1 INSTALACION ANCLAJES
1.1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno por medios
mecanicos con una profundidad de hasta 30 cm,
i/destoconado, arranque. 5,41| CINCO EUROS CON CUARENTA'Y
UN CENTIMOS
1.1.2 u Transporte, montaje y desmontaje de equipo:
anclajes, utiles y central de inyeccion. 3.090,00| TRES MIL NOVENTA EUROS
1.1.3 u Transporte, montaje y desmontaje de equipo:
medios auxiliares (cesta, grua y carretillas) 2.575,00( DOS MIL QUINIENTOS SETENTA'Y
CINCO EUROS
1.1.4 m Bulén autoperforante de 32 t de carga de rotura|
tipo TITAN 32/11, colocado en taludes/muros,
inyectado con lechada o mortero de cemento i/ p.p.
de broca de perforacion perdida y manguitos de
union roscados con junta y tope central y placa de|
anclaje. 102,15| CIENTO DOS EUROS CON QUINCE
CENTIMOS
1.1.5 m Dren californiano formado por tubo de pvc de|
diametro de 86 mm ranurado, para drenaje en talud
i/ suministro, transporte a obra, perforacion y todos
los materiales y medios necesarios para la
completa ejecucion de la unidad. 74,18 | SETENTA'Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS
1.1.6 m Inyecciones de lechada de cemento mediante|
micropilote en 75 mm de diametro de perforacion,
sin armado y sin presion, realizado por gravedad y|
relacién a/c de 0,55. 39,90| TREINTA'Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS
1.1.7 m Inyeccidon armada en proteccién de emboquilles
de 75 mm de diametro de perforaciéon, armadura
tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de|
diametro y 2,9 mm de espesor provista de valvulas
manguito cada 50 cm, i/ inyeccién de lechada de|
cemento con una presién de 100 kPa y relacion a/c
de 0,55. 60,09| SESENTA EUROS CON NUEVE
CENTIMOS
1.1.8 u Montaje y desmontaje equipos inyecciones 2.575,00( DOS MIL QUINIENTOS SETENTA'Y
CINCO EUROS
1.2 INSTALACION MALLAS Y REDES
1.21 u Desplazamiento de personal, equipos, medios
auxiliares y transporte de materiales para la
instalacién de la malla y red de cable de acero. 927,001 NOVECIENTOS VEINTISIETE
EUROS
1.2.2 m2 Suministro e instalacion de malla de triple|
torsién tipo 8x10-16. Cables perimetrales de 12 mm
de diametro. Se incluye todo el montaje excepto el
suministro y la instalacion de los anclajes. El
trabajo se debera realizar en varias etapas debido a
las caracteristicas de la perforacion. 41,85| CUARENTA Y UN EUROS CON

1.3 ACABADOS

OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Estabilizacién de muro de mamposteria en Villajoyosa
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.31

1.3.2

1.3.3

m2 Eliminacion del rejuntado del mortero existente
en en muro de mamposteria, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante|
brochas de cerda, cepillos de raices, espatulas,
etc. (nunca con instrumentos de percusion o
palanca que puedan romper las aristas de las
piedras sobre las que se forman las juntas), Y|
soplado con aire a presion controlado para la
eliminacion de los detritus y material desgregado,
se eliminaran un minimo de hasta 20 cm, incluido
la capa vegental existente, incluido la capa
vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la direccion facultativa. Incluso)
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre|
camién para posterior transporte a vertedero.

Previamente se habran eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado (minimo 20|
cm), ademas se habran limpiado con aire a presion
las llagas y tendeles.

m2 Rejuntado de fabrica de mamposteria ordinaria|
con un minimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL),
y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de
Mapei o similiar, con una resistencia a compresion
a 28 dias de 15 MPa, de elevada ductilidad, incluso
muestras de acabado, color textura a elegir. Con el
paramento preparado se extendera la trama de|
juntas con el ancho, espesor y disefio especificado,
se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara
la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado.

m3 Capa de acabado formada por tres capas
grava-hormigoén-grava, compuesta por una capa de|
10 cm de grava de machacaeo, extendido de forma
manual, capa de geotextil tejido de fibras de|
polipropileno de alta resistencia, de masa 100
gr/m2, sobre terreno previamente preparado,
incluso parte proporcional de solapes y uniones,
medida la superficie colocada en obra, capa de 10
cm de hormigén HM-20, fabricado en central i/
transporte, extendido, compactacion, prefisuracion
y preparacion de la superficie de asiento i/ p.p. de|
encofrado, y capa de 10 cm de grava de
machaqueo extendido de forma manual sobre base
de terreno existente.

2 INTERVENCION ZONA 3
2.1 ACABADOS

9,93

32,97

47,02

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

CUARENTA'Y SIETE EUROS CON
DOS CENTIMOS

Estabilizacién de muro de mamposteria en Villajoyosa
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1.1

3.1

3.2

3.3

m2 Eliminacion del rejuntado del mortero existente
en en muro de mamposteria, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante|
brochas de cerda, cepillos de raices, espatulas,
etc. (nunca con instrumentos de percusion o
palanca que puedan romper las aristas de las
piedras sobre las que se forman las juntas), Y|
soplado con aire a presion controlado para la
eliminacion de los detritus y material desgregado,
se eliminaran un minimo de hasta 20 cm, incluido
la capa vegental existente, incluido la capa
vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la direccion facultativa. Incluso)
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre|
camién para posterior transporte a vertedero.

Previamente se habran eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado (minimo 20|
cm), ademas se habran limpiado con aire a presion
las llagas y tendeles.

m2 Rejuntado de fabrica de mamposteria ordinaria|
con un minimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL),
y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de
Mapei o similiar, con una resistencia a compresion
a 28 dias de 15 MPa, de elevada ductilidad, incluso
muestras de acabado, color textura a elegir. Con el
paramento preparado se extendera la trama de|
juntas con el ancho, espesor y disefio especificado,
se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara
la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado.

3 GESTION DE RESIDUOS

m3 Carga y transporte de residuos de construccién
y demolicion mezclados de densidad media 1,50
t/m3 considerados como no peligrosos segun la
lista europea de residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20 km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando los tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello segun la ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la ley 10/2000
de residuos de la Comunidad Valenciana

m3 Canon de vertido de residuos de construccion vy
demolicion  mezclados, considerados  como
residuos no peligrosos seg'n la legislacién vigente,
a vertedero especifico o gestor de residuos
autorizados para operaciones de reutilizacion,
reciclado, otras formas de valorizacion o
eliminacion en ultimo caso.

u Servicio de entrega, alquiler, recogida VY|
transporte de contendor de residuos de
construccion y demolicion mezclados producidos
en obras de construccion y/o demolicion hasta
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de|
residuos o centro de valoracién o eliminacién
situado a <20km de distancia, segun RD 105/2008.

4 CONTROL DE CALIDAD

9,93

32,97

3,67

14,45

97,85

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

TRES EUROS CON SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

CATORCE EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CENTIMOS

NOVENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
4.1 u Ensayo de resistencias mecanicas de la lechada
de cemento segun UNE-EN 998-2 en las
inyecciones realizadas sobre la berma. 82,66| OCHENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CENTIMOS
4.2 u Ensayo de resistencias mecanicas del mortero de|
rejuntado segun UNE-EN 196-1:2005 en el
rejuntado de la mamposteria 82,66 OCHENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CENTIMOS
4.3 u Ensayo de arrancamiento de Bulon en
excavacion autoperforante de diametro 30 mm
segun UNE 1537:2015. Se realizaran a distintos
niveles y en distintas secciones, segun determine|
la Direccion de Obra. 185,40| CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 mes Alquier de caseta prefabricada para almacén
de obra de 3,50x2,40m, de acero galvanizado con
cubierta 'y cerramiento lateral de chapa
galvanizada, suelo de aglomerado hidréfugo,
ventana y puerta, incluida la colocacion. 76,32 SETENTA'Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y DOS CENTIMOS
5.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseo de|
obra de 1,35x1,35 m. con estructura metalical
mediante  perfiles conformados en frio |
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada
con placa turca, y un lavabo. Instalacion eléctrica
monofasica a 220 V. con automatico)
magnetotérmico. 104,18 | CIENTO CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS
5.3 u Acometida provisional de electricidad a casetas
de obra. 105,50| CIENTO CINCO EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS
5.4 u Acometida provisional de fontaneria a casetas de|
obra. 93,09| NOVENTA Y TRES EUROS CON
NUEVE CENTIMOS
5.5 u Acometida provisional de saneamiento a casetas
de obra. 77,23| SETENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS
5.6 u Botiquin de obra instalado. 22,73| VEINTIDOS EUROS CON SETENTA
Y TRES CENTIMOS
5.7 m Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios
de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de|
hormigén ( 5 usos). 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
5.8 u Casco de seguridad con desudador, homologado
CE. 1,93| UN EURO CON NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
5.9 u Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos
de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso
colocacion y desmontado. 30,42 TREINTA EUROS CON CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
5.10 u Ud. Gafas contra impactos antirayadura,
homologadas CE. 12,05| DOCE EUROS CON CINCO

CENTIMOS

Estabilizacién de muro de mamposteria en Villajoyosa

Pagina 4




Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
5.1 u Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE. 2,68| DOS EUROS CON SESENTAY
OCHO CENTIMOS
5.12 u Ud. Protectores auditivos, homologados. 8,37| OCHO EUROS CON TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
5.13 m MI. Cable de seguridad para atado en trabajos
de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados Y|
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 7,96| SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
5.14 u Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B
para extincion de fuego de materias sodlidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de|
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manémetro y boquilla con difusor segun
norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado|
por AENOR. 47,67 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
5.15 u Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal vy
torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. vy
elementos metdlicos de acero inoxidable.
Homologado CE. 40,76 | CUARENTA EUROS CON SETENTA
Y SEIS CENTIMOS
5.16 h Hr. Formacion de seguridad e higiene en el
trabajo, considerando una hora a la semana Yy
realizada por un encargado. 13,32| TRECE EUROS CON TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
5.17 u Ud. Limpieza y desinfeccidon de casetas de obra,
considerando una limpieza por cada dos semanas. 169,28 CIENTO SESENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS
5.18 u Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 49,29 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTINUEVE CENTIMOS
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Dpto. de Ingenieria Civil Universidad de Alicante

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ESTABILIZACION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA, 8
SITO EN EL CARRER DEL PAL



Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 m2 de Despeje y desbroce del terreno por medios mecdnicos con una
profundidad de hasta 30 cm, i/destoconado, arranque.
Mano de obra 1,85
Maquinaria 3,30
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16
5,41
2 u de Transporte, montaje y desmontaje de equipo: anclajes, utiles y
central de inyecciédn.
Sin descomposicién 3.000,00
3 % Costes indirectos 90,00
3.090,00
3 u de Transporte, montaje y desmontaje de equipo: medios auxiliares
(cesta, grua y carretillas)
Sin descomposicién 2.500,00
3 % Costes indirectos 75,00
2.575,00
4 m de Buldén autoperforante de 32 t de carga de rotura tipo TITAN 32/11,
colocado en taludes/muros, inyectado con lechada o mortero de cemento
i/ p.p. de broca de perforacidén perdida y manguitos de unidn roscados
con junta y tope central y placa de anclaje.
Mano de obra 33,79
Maquinaria 37,33
Materiales 26,11
Medios auxiliares 1,94
3 % Costes indirectos 2,98
102,15
5 m de Dren californiano formado por tubo de pvc de didmetro de 86 mm
ranurado, para drenaje en talud i/ suministro, transporte a obra,
perforacidén y todos los materiales y medios necesarios para la
completa ejecucidén de la unidad.
Mano de obra 29,94
Magquinaria 38,11
Materiales 2,56
Medios auxiliares 1,41
3 % Costes indirectos 2,16
74,18
6 m de Inyecciones de lechada de cemento mediante micropilote en 75 mm
de didmetro de perforacidén, sin armado y sin presidn, realizado por
gravedad y relacién a/c de 0,55.
Mano de obra 11,17
Magquinaria 26,28
Materiales 0,53
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes indirectos 1,16
39,90
7 m de Inyeccidédn armada en proteccidédn de emboquilles de 75 mm de
didmetro de perforacidn, armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235
de 60 mm de didmetro y 2,9 mm de espesor provista de valvulas manguito
cada 50 cm, i/ inyeccidén de lechada de cemento con una presidén de 100
kPa y relacién a/c de 0,55.
Mano de obra 9,31
Magquinaria 26,28
Materiales 21,61
Medios auxiliares 1,14
3 % Costes indirectos 1,75
60,09
8 u de Montaje y desmontaje equipos inyecciones
Sin descomposicién 2.500,00
3 % Costes indirectos 75,00
2.575,00
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
9 u de Desplazamiento de personal, equipos, medios auxiliares y
transporte de materiales para la instalacidén de la malla y red de
cable de acero.
Sin descomposicién 900,00
3 % Costes indirectos 27,00
927,00
10 m2 de Suministro e instalacién de malla de triple torsidén tipo
8x10-16. Cables perimetrales de 12 mm de didmetro. Se incluye todo el
montaje excepto el suministro y la instalacién de los anclajes. El
trabajo se deberd realizar en varias etapas debido a las
caracteristicas de la perforacién.
Mano de obra 12,20
Maquinaria 24,15
Materiales 3,48
Medios auxiliares 0,80
3 % Costes indirectos 1,22
41,85
11 m2 de Eliminacién del rejuntado del mortero existente en en muro de
mamposteria, retirando manualmente el mortero disgregado, ,mediante
brochas de cerda, cepillos de raices, espatulas, etc. (nGnca con
instrumentos de percusién o palanca que puedan romper las aristas de
las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a
presidén controlado para la eliminacién de los detritus y material
desgregado, se eliminardn un minimo de hasta 20 cm, incluido la capa
vegental existente, incluido la capa vegental existente, siempre
siguiendo las indicaciones de la direccién facultativa. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camidén para posterior
transporte a vertedero.
Previamente se habrédn eliminado las Jjuntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado (minimo
20 cm), ademds se habran limpiado con aire a presidédn las llagas y
tendeles.
Mano de obra 4,07
Magquinaria 5,38
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29
9,93
12 m2 de Rejuntado de fabrica de mamposteria ordinaria con un minimo de
20 cm, con mortero bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL)
y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similiar, con
una resistencia a compresién a 28 dias de 15 MPa, de elevada
ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con
el paramento preparado se extenderd la trama de juntas con el ancho,
espesor y disefio especificado, se eliminaréan las rebabas de mortero y
se limpiard la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.
Mano de obra 22,55
Maquinaria 5,00
Materiales 3,83
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96
32,97
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacién

Importe

Parcial Total
(Euros) (Euros)

13

14

15

16

17

18

19

m3 de Capa de acabado formada por tres capas grava-hormigdn-grava,
compuesta por una capa de 10 cm de grava de machacaeo, extendido de
forma manual, capa de geotextil tejido de fibras de polipropileno de
alta resistencia, de masa 100 gr/m2, sobre terreno previamente
preparado, incluso parte proporcional de solapes y uniones, medida la
superficie colocada en obra, capa de 10 cm de hormigdén HM-20,
fabricado en central i/ transporte, extendido, compactacién,
prefisuracidén y preparacién de la superficie de asiento i/ p.p. de
encofrado, vy capa de 10 cm de grava de machaqueo extendido de forma
manual sobre base de terreno existente.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m3 de Carga y transporte de residuos de construccidén y demolicidn
mezclados de densidad media 1,50 t/m3 considerados como no peligrosos
segtin la lista europea de residuos (LER) a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20 km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando los tiempos de ida, carga, vuelta
y descarga, todo ello segun la ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana

Mano de obra
Magquinaria

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m3 de Canon de vertido de residuos de construccidén y demolicidn
mezclados, considerados como residuos no peligrosos seg’'n la
legislacidén vigente, a vertedero especifico o gestor de residuos
autorizados para operaciones de reutilizacidn, reciclado, otras formas
de valorizacidén o eliminacidén en ultimo caso.

Sin descomposicién
3 % Costes indirectos

u de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contendor
de residuos de construccidén y demolicién mezclados producidos en obras
de construccién y/o demolicidén hasta vertedero especifico, instalacién
de tratamiento de residuos o centro de valoracién o eliminacidn
situado a <20km de distancia, segtn RD 105/2008.

Sin descomposicién
3 % Costes indirectos

u de Ensayo de resistencias mecdnicas de la lechada de cemento segun
UNE-EN 998-2 en las inyecciones realizadas sobre la berma.

Sin descomposicién
3 % Costes indirectos

u de Ensayo de resistencias mecdnicas del mortero de rejuntado segun
UNE-EN 196-1:2005 en el rejuntado de la mamposteria

Sin descomposicién
3 % Costes indirectos

u de Ensayo de arrancamiento de Buldén en excavacidn autoperforante de
didmetro 30 mm segun UNE 1537:2015. Se realizardn a distintos niveles
y en distintas secciones, segun determine la Direccién de Obra.

Sin descomposicién
3 % Costes indirectos

14,78

26,90
0,90
1,37

47,02

0,42
3,07
0,07
0,11

14,03
0,42
14,45

95,00
2,85
97,85

80,25
2,41
82,66

80,25
2,41
82,66

180,00
5,40
185,40
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
20 mes de Alquier de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,50x2,40m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de
chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidréfugo, ventana y puerta,
incluida la colocaciédn.
Sin descomposicién 71,94
Medios auxiliares 2,16
3 % Costes indirectos 2,22
76,32
21 mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35
m. con estructura metdlica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacidén de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo.
Instalacidén eléctrica monofasica a 220 V. con automatico
magnetotérmico.
Sin descomposicién 98,20
Medios auxiliares 2,95
3 % Costes indirectos 3,03
104,18
22 u de Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Sin descomposicién 99,45
Medios auxiliares 2,98
3 % Costes indirectos 3,07
105,50
23 u de Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Sin descomposicién 87,75
Medios auxiliares 2,63
3 % Costes indirectos 2,71
93,09
24 u de Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Sin descomposicién 72,80
Medios auxiliares 2,18
3 % Costes indirectos 2,25
77,23
25 u de Botigquin de obra instalado.
Sin descomposicién 21,43
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,66
22,73
26 m de Valla metédlica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m.,
colocada sobre soportes de hormigdn ( 5 usos).
Mano de obra 3,32
Resto de Obra 4,72
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,25
8,53
27 u de Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Sin descomposicién 1,82
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,06
1,93
28 u de Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m.
sin soporte metdlico, incluso colocacidn y desmontado.
Mano de obra 2,49
Resto de Obra 26,18
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 0,89
30,42
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
29 u de Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Sin descomposicién 11,36
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,35
12,05
30 u de Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Sin descomposicién 2,52
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,08
2,68
31 u de Ud. Protectores auditivos, homologados.
Sin descomposicién 7,89
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,24
8,37
32 m de Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto
madiante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y
desmontaje.
Mano de obra 6,20
Resto de Obra 1,30
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,23
7,96
33 u de Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincidédn de
fuego de materias sé6lidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, mandémetro
y boquilla con difusor segun norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.
Mano de obra 1,66
Materiales 43,27
Medios auxiliares 1,35
3 % Costes indirectos 1,39
47,67
34 u de Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable.
Homologado CE.
Sin descomposicién 38,42
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,19
40,76
35 h de Hr. Formacidén de seguridad e higiene en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.
Sin descomposicién 12,55
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,39
13,32
36 u de Ud. Limpieza y desinfeccidén de casetas de obra, considerando una
limpieza por cada dos semanas.
Sin descomposicién 159,56
Medios auxiliares 4,79
3 % Costes indirectos 4,93
169,28
37 u de Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Sin descomposicién 46,46
Medios auxiliares 1,39
3 % Costes indirectos 1,44
49,29
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Resumen de presupuesto Anejo Presupuesto por zonas de intervencidén del Poryecto de Estabilizacioén..

Capitulo Importe
1 INTERVENCION ZONA 1
1.1 INSTALACION ANCLATES .+t tttttet ettt e eee e e e eeeeeeeeeeeeeeaaeeeenan 154.031,30
1.2 ACABADOS vt vttt et tttee ettt ettt e et 13.358,24
1.3 GESTION DE RESTDUOS .ttt vttt ittt eeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeaeaeeeean 1.762,08
1.4 CONTROL DE CALIDAD &ttt vttt vttt ettt eeneeneeneeneeneeneeneeneeneon 967,99
1.5 SEGURIDAD Y SALUD & ittt it ittt ittt ittt et teeneeeeeeneeeeennneeeennsem 2.393,37
Total 1 INTERVENCION ZONA 1 ..........: 172.512,98
2 INTERVENCION ZONA 2
2.1 INSTALACION ANCLATES ottt e veeuteeeeeneeeeaneeeeeaneseeaneeeeannesn 8.064,38
2.2 INSTALACION MALLAS Y REDES .t ttttttnneennennnneeneeenneenennennnnsan 1.764,00
2.3 ACABADOS .ttt vttt et e e e et e 858,00
2.4 GESTION DE RESTDUOS & ittt tttttteeeeeseteeeeeeeeeaeeeeeeennnnsan 95,77
2.5 CONTROL DE CALIDAD vttt ittt it ittt et it een e eeneeneenon 52,61
2.6 SEGURIDAD Y SALUD 4ttt ittt ittt et ettt et et e tee et e eeeeeeeeeeeneeneenan 130,07
Total 2 INTERVENCION ZONA 2 ..........: 10.964,83
3 INTERVENCION ZONA 3
3.1 ACABADOS &ttt vt ettt ettt e 2.359,50
3.2 GESTION DE RESTDUOS .t ittt ttttttsesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnsa 57,46
3.3 CONTROL DE CALIDAD vttt ittt it ittt ittt een et eeneenennon 31,56
3.4 SEGURIDAD Y SALUD &ttt ittt ittt ettt et e et et ee et et e eeeeeeeeeeeneeneenan 78,04
Total 3 INTERVENCION ZONA 3 ..........: 2.526,56
Presupuesto de ejecucién material 186.004,37
13% de gastos generales 24.180,57
6% de beneficio industrial 11.160,26
Suma 221.345,20
21% IVA 46.482,49
Presupuesto de ejecucidén por contrata 267.827,69

Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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